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 Abstract 
 
 
 
 
 
 
This document shows the process of the planning 
for the lining construction in the main conducting 
tunnel of the Balsa Inferior Hydroelectric Project 
(PHBI, acronym in Spanish) owned by Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL, acronym is 
Spanish). 
 The Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE, acronym in Spanish) is the 
responsible entity for the construction of the 
conducting and storage water works and a 
Brazilian consortium (OAS) is in charge of the 
execution of the dam and the power house.  
 The main objective of the project is the 
planning of the activities logistics as well as the 
identification of the necessary resources for the 
construction works.   
 An observation of the current construction 
tasks of the lining in the gravels of the PHBI was 
performed with the purpose of pointing out the 
strengths and weaknesses of the process, 
regarding the planning to be executed. In order to 
complete the requested information, the acquired 
experiences from other construction projects of 
power generation built by the ICE were taken into 
consideration. 
 It was established that the lining is going 
to be constructed in seven different stages. The 
period for its construction goes from July, of the 
current year, to May of next year. Part of these 
tasks should be performed simultaneously with 
the excavation.  
 The plan of work for the tunnel lining 
works was elaborated. Such document is a 
requirement for the construction of each part of 
the project. Some of the main aspects included 
are: the description of the work, the structural 
methodology, the planning and the control, the 
financial plan, the environmental management 
and the occupational safety plan.  The plan of the 
works is included in the appendix of the current 
document.  
Key words: Lining, conduction, access well, 
underground works and PHBI (acronym in 
Spanish). 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
El presente documento muestra paso a paso la 
realización de la planificación de la construcción 
del revestimiento del túnel de conducción 
principal del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior 
(PHBI), propiedad de la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz S.A (CNFL).  
 El Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) es el ente encargado de la construcción de 
las obras de conducción y almacenamiento de 
agua y un consorcio brasileño OAS es el 
encargado de la construcción de la presa y la 
casa de máquinas. 
El trabajo se enfoca en la planificación de 
la logística de las actividades, así como la 
identificación de los recursos necesarios para la 
construcción de las obras.  
Se realizó la observación de las tareas 
que se realizan actualmente en la construcción 
del revestimiento de los túneles de los 
desgravadores del PHBI con el objeto de señalar 
las virtudes y debilidades del proceso, en miras a 
la planificación a llevar a cabo. Para completar la 
información requerida se tomó como referencia 
las experiencias adquiridas en otros proyectos de 
generación eléctrica construidos por el ICE. 
Se definió la construcción del 
revestimiento en 7 etapas distintas. El plazo para 
su construcción abarca de julio del presente año 
a mayo del próximo. Parte de éstas labores 
deberán ser ejecutadas simultáneamente con la 
excavación. 
Se elaboró el Plan de Obra (PO) del 
revestimiento del túnel. Éste documento es un 
requisito para la construcción de cada obra del 
proyecto. Entre los principales aspectos que 
incluye están: descripción de la obra, 
metodología constructiva, planeamiento y control, 
presupuesto, gestión ambiental y seguridad 
ocupacional. El plan de obra se adjunta al 
apéndice del presente documento. 
 
Palabras clave: Revestimiento, conducción, 
pozo de acceso, obras subterráneas, PHBI. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
Entre los componentes de un proyecto 
hidroeléctrico se puede destacar el papel que 
tienen las obras encargadas de la conducción 
hidráulica tales como canales, túneles, tuberías 
entre otros,  ya que conducen el agua que luego 
hará posible la generación de la energía eléctrica. 
En el presente documento se describe el 
proceso llevado a cabo para  definir la 
metodología constructiva y recursos necesarios 
para la construcción del revestimiento del túnel 
de conducción principal del PHBI.  
Éste túnel conduce las aguas desde el 
sitio donde se encuentra la estación final del 
canal de unión de los túneles de los 
desgravadores hasta el canal de entrada del 
embalse.  
Parte crucial de la ruta crítica del PHBI 
son la excavación y el revestimiento de este 
túnel, por ello la importancia de planificar 
cuidadosamente las obras de manera que la 
posibilidad de incurrir en atrasos y sobrecostos 
sea mínima. 
Se agradece al ICE, especialmente al 
profesional encargado de Obras Subterráneas 
Didier Alpízar, profesionales, encargados y 
trabajadores de la excavación y obras civiles de 
todos los componentes del PHBI que de alguna u 
otra manera contribuyeron enormemente a la 
realización del presente proyecto de graduación. 
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
Ante la creciente demanda de energía eléctrica 
que experimenta nuestro país, la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (empresa con la mayor 
cobertura de electricidad a nivel metropolitano) se 
ha preocupado por ampliar su capacidad 
instalada para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Por ello, se ha dado a la tarea de llevar a 
cabo el PHBI, el cual se ubica en el distrito de 
Santa Rita, en la Florencia de San Carlos, 
Alajuela. Tendrá un costo alrededor de $200 
millones y una capacidad de producción de 37 
Megavatios suficiente para proveer la energía 
necesaria a 50 mil hogares. El plazo previsto para 
la duración de la construcción es de 3 años, 
finalizando obras en el segundo semestre del año 
2013 (PHBI, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
Dicho proyecto es administrado por la CNFL y 
ejecutado por otras empresas que han sido 
contratadas para la construcción de las diferentes 
obras. Una de ellas es el ICE, con amplia 
experiencia en la construcción de obras civiles y 
subterráneas para proyectos hidroeléctricos. A 
dicha entidad se le adjudicó la construcción de 
las obras subterráneas, el embalse, la tubería de 
presión y el tanque de oscilación. Las demás 
obras del proyecto como casa de máquinas, la 
presa y la subestación fueron encargadas al 
consorcio brasileño OAS-Engevix.  
En la Figura # 1 se muestra un esquema 
con los diferentes componentes del PHBI: 
 
 
 
 
 
Figura # 1. Esquema General del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior. 
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La presente práctica profesional tiene como 
objetivo llevar a cabo un Plan de Obra (PO) para 
la construcción del revestimiento del túnel de 
conducción principal del PHBI. Este documento 
es de carácter obligatorio y debe ser realizado 
para cada una de las obras a construir en este 
proyecto. El mismo está compuesto por varios 
capítulos: propósito y alcance, campo de 
aplicación, definiciones, antecedentes, 
descripción de la obra, metodología constructiva, 
planeamiento y control, presupuesto, control de 
calidad, seguridad ocupacional y normativa 
ambiental (PHBI, 2012).  
El presente trabajo tiene como objetivos 
específicos:  
 
1. Realizar un planeamiento logístico de la 
ejecución de las obras del revestimiento. 
2. Realizar un estudio estadístico de datos de 
rendimiento de colado de muros de concreto 
hidráulico en las obras de los túneles de los 
desgravadores, mediante herramientas de la 
estadística descriptiva, a fin de utilizarlo en el 
PO del revestimiento del túnel de conducción. 
3. Seleccionar un método de encofrado que 
permita colar los muros del revestimiento del 
túnel de conducción principal en el menor 
tiempo posible. 
4. Identificar y definir los recursos necesarios 
para la realización de las obras del 
revestimiento del túnel de conducción 
principal. 
5. Establecer los flujos mensuales de entrega 
de acero, de uso de maquinaria, 
requerimiento de mano de obra y 
requerimiento de concreto diario para las 
obras del túnel de conducción principal. 
6. Recalcular las cantidades de materiales 
requeridos para la construcción del 
revestimiento de los túneles de los 
desgravadores. 
7. Establecer un flujo de entrega de acero de 
refuerzo para el revestimiento de los túneles 
de los desgravadores. 
8. Elaborar una planificación para el colado de 
las obras de los túneles de los 
desgravadores. 
9. Elaborar un modelo en tres dimensiones de 
las secciones variables de los desgravadores, 
y de los detalles de planos que requieran una 
mejor visualización por parte del equipo 
encargado de la construcción de las obras. 
10. Elaborar la documentación necesaria para el 
ICE y para el TEC. 
Como parte de la creación del PO se observó y 
se recopiló información referente a los procesos 
constructivos que se llevaron a cabo en la obra 
civil de los túneles de los desgravadores y la 
excavación del túnel principal de la conducción 
del PHBI, mediante  visitas a las obras, 
entrevistas a los encargados tanto ingenieros 
como supervisores, encargados de cuadrilla, 
artesanos y peones. 
El ingeniero a cargo de las obras facilitó 
datos y vivencias de otros proyectos que fueron 
clave para la realización de los ciclos y la 
programación de las tareas del revestimiento. 
El procesamiento de los datos se realizó 
mediante programas de la plataforma de software 
Microsoft Office 2010, específicamente Excel, 
Project, Word, Paint además de programas de 
modelación en 2 y 3 dimensiones como Civilcad 
2013 y Google Sketch Up V8. 
El diseño del revestimiento del túnel de 
conducción principal del PHBI consta de dos 
sistemas constructivos. El primero se ubica en la 
corona de la sección y está compuesto por una 
capa de concreto lanzado, acero de refuerzo, 
drenajes y pernos anclados. El segundo se 
refiere a la sección inferior la cual está 
conformada por una losa de piso, ochavo y muros 
de concreto reforzado y drenajes, ver Figura # 2. 
 
 
Figura # 2. Sección típica del revestimiento del túnel. 
 Para conformar dicho revestimiento se 
define su construcción en 7 etapas: 
 
I. Colocación de concreto lanzado primera 
etapa  
II. Colocación de acero en corona. 
III. Colocación de concreto lanzado etapa final.  
IV. Colocación de acero de losa y muros.  
V. Colado de losa, ochavo y arranque de 
muro.  
Anclajes y 
drenajes 
Corona 
Muros con 
drenajes 
Ochavo 
Losa de 
piso con 
drenajes 
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VI. Colado de muros. 
VII. Colocación de anclajes y drenajes. 
 
 Para las fases I, II y III se propone su 
realización en conjunto con las tareas de la 
excavación del túnel. Las demás fases (IV-VII) se 
iniciarán una vez terminada la excavación del 
mismo. 
 El presente documento contiene una 
planificación detallada de cada una de estas 
fases, envolviendo los siguientes aspectos: 
 
 Campo de aplicación, dependencias internas 
y externas que colaboran con los procesos 
requeridos para llevar a cabo las obras. 
 Descripción detallada de las obras a realizar, 
con sus respectivas anotaciones de planos  y 
cubicaje de materiales. 
 Metodología constructiva tomando en cuenta 
la logística para que las obras se realicen de 
la manera más eficiente posible. Incluye 
plazos y rendimientos esperados en cada 
tarea. 
 Planeamiento y control del avance de las 
actividades. Se elaboró un cronograma 
detallado por estacionamientos del avance 
esperado para cada una de las actividades. 
Se adjunta el catálogo de cuentas facilitado 
por la oficina de planeamiento y control. 
 Para la realización del presupuesto se le 
facilitó al ingeniero de las obras el 
requerimiento de materiales, mano de obra, y 
equipo, así como el cubicaje de los 
principales materiales requeridos. 
 Se coordinó con las dependencias de 
seguridad laboral, gestión ambiental y control 
de calidad para que colaboraran con la 
generación de las especificaciones que 
regirían dichas obras bajo su debido 
consentimiento. 
 
El plan de obra fue redactado con base en el 
formato de planes de obra elaborado por la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) de 
código PO-PHBI-IC-01. Este documento, por lo 
tanto, resume toda la información necesaria para 
llevar a cabo las obras en el tiempo y bajo las 
especificaciones técnicas y económicas 
establecidas. 
 
 Actualmente se construye el 
revestimiento de los túneles de los 
desgravadores del sistema de conducción del 
PBHI. Durante el desarrollo del presente proyecto 
se brindó apoyo al ingeniero y al técnico 
encargado de las obras para la construcción de 
dicho revestimiento. Entre las tareas realizadas 
están: 
 
 Planeamiento logístico y cubicaje de concreto 
del colado de la sección del desgravador 1. 
 Cálculo de acero de refuerzo. 
 Elaboración del flujo mensual del acero 
requerido. 
 Elaboración de un modelo en tres 
dimensiones que facilitará la 
conceptualización de las obras. 
 
 Entre las principales conclusiones del 
presente proyecto de graduación según los 
objetivos establecidos están:  
 
La construcción del revestimiento del túnel de 
conducción del PHBI se realizará en 7 etapas 
distintas. 
 
Las fases constructivas I. II y III se realizarán en 
simultaneidad con el proceso de excavación del 
túnel principal para adelantar las tareas y ahorrar 
tiempo en miras a aminorar el atraso en las obras 
subterraneas. 
 
Las fases constructivas IV, V, VI y VII se 
realizarán una vez finalizada la excavación del 
túnel principal. 
 
Las fases constructivas III, IV, V, VI y VII que 
definen el proceso de construcción del 
revestimiento se harán en un solo sentido de 
avance (Pozo hacia FT), por las limitaciones de 
acceso en el FT, debido a los trabajos de 
ampliación del patio de trabajo en dicha zona.  
 
Se obtuvo que el rendimiento promedio de 
encofrado en la construcción del túnel pantalón 1 
y transición 1 fue de 0.09 m2/hh. 
 
Se obtuvo que el rendimiento promedio de 
desencofrado en la construcción del túnel 
pantalón 1 y transición 1 fue de 0.9 m2/hh. 
 
Es más viable la opción de encofrar los muros del 
revestimiento con un sistema de paneles de 
formaleta en lugar de utilizar un sistema de 
formaleta autotransportable (THF). 
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Se prevé la finalización de la obras del 
revestimiento para la tercera semana de mayo 
del año 2013. 
 
Se requiere de 2188 toneladas de acero y de 
30000 metros cúbicos de concreto para la 
construcción del revestimiento. 
 
El máximo requerimiento de personal de mano de 
obra se presentará en febrero del año 2013 y 
será de 120 personas incluyendo: artesanos, 
auxiliares de artesano, operadores de maquinaria 
y peones. 
 
Se obtuvo que el requerimiento máximo diario de 
concreto para las labores se presentara en marzo 
y abril del año 2013 con un valor de 408 metros 
cúbicos por día. Esta cantidad de concreto 
corresponde a 176 toneladas de cemento diarias. 
 
Para las actividades simultaneas de colado de 
concreto de la losa de piso y los muros del 
revestimiento será necesaria la construcción de 
una tolva adicional en el patio del pozo para las 
labores de la descarga del concreto, pues 
actualmente se cuenta con solo una y presenta 
averías regularmente.  
 
Se definió el requerimiento mensual de acero 
para la construcción del revestimiento de los 
túneles de los desgravadores para el II semestre 
del presente año, en cantidad de rollos según el 
diámetro de varilla requerido. 
 
Se definió que la losa y sección variable del 
sedimentador del desgravador 1 se iba a colar en 
tres tramos. De longitud de 15.25, 12 y 10.75 
metros.  
 
Se definió que los muros del desgravador 1 se 
iban a colar en dos tramos. De longitud de 22.57 
y 15.43 metros.  
 
Se elaboró un modelo en tres dimensiones de las 
secciones variables de los túneles de los 
desgravadores, y de la sección de las placas de 
ajuste de la estructura de compuertas. 
 
La logística de excavación y revestimiento a 
través de un pozo es compleja por las 
limitaciones de espacio en la base del pozo, el 
mantenimiento de la maquinaria de izaje, y todas 
las instalaciones que se deben proveer para la 
evacuación de aguas, suplemento de aire y la 
movilización de personal en caso de emergencia. 
 
Se elaboró el Plan de Obra para la construcción 
del revestimiento del túnel de conducción 
principal del PHBI con ayuda de las diferentes 
dependencias que le brindan servicio a las obras 
subterráneas del PHBI. 
 
Se elaboró el presente documento bajo los 
lineamientos que estipula la Escuela de 
Ingeniería en Construcción del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 
 
 Entre las principales recomendaciones 
del presente proyecto de graduación según los 
objetivos establecidos están:  
 
Se debe planificar las compras y movimientos 
administrativos con suficiente antelación según 
su monto, de manera que se pueda concretar su 
trámite a tiempo con el objetivo de suplir 
satisfactoriamente los flujos mensuales de 
requerimiento de recursos de las actividades del 
revestimiento y de esta manera evitar atrasos por 
faltante de ellos. 
 
Se recomienda llevar a cabo un control diario 
detallado a nivel escrito y fotográfico del avance 
de las obras controlando aspectos como 
rendimiento de labores, consumo de materiales, 
imprevistos que se van presentando sobre la 
marcha entre otros aspectos. 
 
Es importante que durante la ejecución de las 
obras se lleve un estricto control de la seguridad 
ocupacional, con el fin velar por el cumplimiento 
del Plan de Seguridad Ocupacional (PSO) y de 
señalar las actividades de alto riesgo que hayan 
sido omitidas en el PSO o simplemente fueron 
subestimadas en él. 
 
 
Es importante que a lo largo de la labores del 
revestimiento se lleve un control cruzado del plan 
de obra con miras a señalar los aspectos que 
éste ha dejado por fuera y aquellos que fueron 
indispensables haberlos incluido. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El presente documento resume el trabajo 
realizado como proyecto de graduación bajo la 
modalidad de práctica profesional dirigida para 
optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería 
en Construcción. 
Para la Escuela de Ingeniería en 
Construcción del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (EICO) es importante y provechoso que sus 
estudiantes se desarrollen en diversos campos 
de la construcción de nuestro país para expandir 
la huella de sus educandos y su mercado laboral. 
Un sector muy particular es la excavación y obra 
civil de túneles, estos temas que se desarrollan 
en el último semestre del plan 509 de la carrera, 
en el curso Procesos Constructivos de código 
CO-5057. 
El Instituto Costarricense de Electricidad 
fue creado en el año de 1949 por medio de la 
legalización del Decreto – Ley No.449. Esta ley, 
emitida el 8 de abril de 1949, la declara una 
empresa autónoma tanto administrativa como 
financieramente. Esta institución tiene como 
responsabilidad proveer al país de servicios de 
electricidad y telecomunicaciones (Amador, 
2010). 
Posteriormente, en 1963 se le confirió al 
ICE un nuevo objetivo: el establecimiento, 
mejoramiento, extensión y operación de los 
servicios de comunicaciones telefónicas, 
radiotelegráficas y radiotelefónicas en el territorio 
nacional. Con el paso del tiempo, el Grupo ICE 
ha evolucionado como un grupo de empresas 
estatales, integrado por el ICE, Radiográfica 
Costarricense S.A. (RACSA) y la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz S.A. las cuales han 
trazado su trayectoria, mediante diversos 
proyectos de modernización desarrollados en las 
últimas décadas (Grupoice, 2012).  
Costa Rica es un país de clima tropical 
debido a la proximidad con el ecuador. Se conoce 
que las estaciones de lluvia y verano no tienen un 
periodo realmente definido, sino que cada año las 
duraciones de las mismas varían 
considerablemente (Govisitcostarica, 2012). Para  
 
 
 
 
 
efectos prácticos se podría acotar que la estación 
lluviosa se extiende de mayo a diciembre, por lo 
tanto la peripecia de que un turista se tope con 
parajes húmedos de lluvias intermitentes a lo 
largo de su viaje por Costa Rica es muy alta 
(Horizontes, 2012). 
La hidroelectricidad es una fuente de 
energía renovable indicada para Costa Rica, 
debido a las condiciones climáticas mencionadas 
anteriormente. Este tipo de energía aprovecha el 
movimiento del agua para convertirlo en corriente 
eléctrica comercial (Blanco, 2003). Para que esto 
sea posible un Proyecto Hidroeléctrico (PH) debe 
contar con los siguientes componentes: presa, 
desgravadores o desarenadores, canales de 
restitución de sedimentos, túneles de conducción 
y desvío, embalse, vertedores de excedencias, 
tomas de agua, túnel de tubería forzada, tanque 
de oscilación, tubería de alta presión, casa de 
máquinas, canales de restitución de agua, entre 
otros. 
Al igual que otros proyectos de 
construcción el ciclo de vida de un proyecto 
hidroeléctrico se compone de varias etapas 
como: estudios preliminares, prediseño, estudios 
detallados en sitio, diseño final, construcción, 
operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 
El presente trabajo se enfoca en el proceso de 
construcción del revestimiento del túnel de 
conducción principal del PHBI, ubicado en la 
margen derecha del río Balsa en el distrito de 
Santa Rita, en la Florencia de San Carlos, 
provincia de Alajuela, Costa Rica.  
La práctica tuvo como objetivo la 
elaboración de un Plan de Obra para la 
construcción del revestimiento mencionado. El 
Project Management Institute (PMI) define el PO 
como un documento el cual tiene como objetivo 
incluir las acciones necesarias para definir, 
preparar, integrar y coordinar todos los planes 
subsidiarios. El plan de obra definió la manera en 
que el proyecto se ejecutara, se monitoreará, se 
controlará y se cerrará. El contenido del PO 
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variará en función del área de aplicación y de la 
complejidad del proyecto (Talledo, 2008). 
El túnel de conducción tiene un largo de 3.347 
kilómetros y una sección en herradura de 5.85 
metros de altura. Éste se encarga de conducir el 
agua desde las estructuras de los túneles de los 
desgravadores hasta el embalse bajo una 
condición de flujo uniforme. Esto origina que el 
diseño del túnel responda al concepto de un 
canal subterráneo de sección trapezoidal con dos 
pequeños ochavos en sus esquinas inferiores.  
El revestimiento en un túnel debe 
asegurar una adecuada seguridad estructural, 
absorbiendo las cargas de servicio de acuerdo 
con los criterios establecidos en el diseño. Hay 
casos donde el revestimiento posee simplemente 
la función estética de acabado; y en tales 
situaciones, la función estructural es atribuida al 
soporte temporal (colocado durante la etapa de 
excavación, generalmente concreto lanzado con 
fibras) (Maccaferri, 2010). 
 El diseño del revestimiento en este caso 
es distinto al que se ha realizado en la mayoría 
de los túneles excavados por el ICE, en los 
cuales el revestimiento se ha caracterizado por 
ser de una sección circular uniforme. El 
revestimiento del túnel del PHBI consta de dos 
sistemas constructivos: el primero se ubica en la 
corona y está compuesto por concreto lanzado y 
acero de refuerzo y el segundo da forma a la 
sección inferior del túnel la cual está conformada 
por: losa de piso, ochavo y los muros de la 
sección.  
 Dada esta condición de variabilidad de 
sistemas constructivos se propone su 
construcción en 7 etapas para independizar los 
procesos y garantizar la continuidad de las 
tareas, pues el acomodo del personal, maquinaria 
y equipo es distinto para cada proceso de 
construcción. Las fases que se definieron para la 
obra civil fueron: 
 
 Colocación de concreto lanzado de primera 
etapa. 
 Colocación de acero en corona. 
 Colocación de concreto lanzado de segunda 
etapa. 
 colocación de acero de losa de piso y muros 
 Colado de losa de piso. 
 Colado de muros. 
 Colocación de anclajes y drenajes. 
 
A lo largo del desarrollo del trabajo se expone 
como se definió la logística del proceso y los 
recursos requeridos para la realización de las 
obras. A continuación se presentan los objetivos 
del proyecto de graduación en cuestión. 
 
 
Objetivo General 
 
Elaborar un plan de obra para el revestimiento del 
túnel de conducción principal del Proyecto 
Hidroeléctrico de Balsa Inferior. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Realizar un planeamiento logístico de la 
ejecución de las obras del revestimiento. 
 
Realizar un estudio estadístico de datos de 
rendimiento de colado de muros de concreto 
hidráulico en las obras de los túneles de los 
desgravadores, mediante herramientas de la 
estadística descriptiva, a fin de utilizarlo en el PO 
del revestimiento del túnel de conducción. 
 
Seleccionar un método de encofrado que permita 
colar los muros del revestimiento del túnel de 
conducción principal en el menor tiempo posible. 
 
Identificar y definir los recursos necesarios para 
la realización de las obras del revestimiento del 
túnel de conducción principal. 
 
Establecer los flujos mensuales de entrega de 
acero, de uso de maquinaria, requerimiento de 
mano de obra y requerimiento de concreto diario 
para las obras del túnel de conducción principal. 
 
Reunir la información necesaria de las diferentes 
dependencias del proyecto para la redacción de 
las distintas cláusulas que conforman el plan de 
obra. 
 
Recalcular las cantidades de materiales 
requeridos para la construcción del revestimiento 
de los túneles de los desgravadores. 
 
Establecer un flujo de entrega de acero de 
refuerzo para el revestimiento de los túneles de 
los desgravadores. 
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Elaborar una planificación para el colado de las 
obras de los túneles de los desgravadores. 
 
Elaborar un modelo en tres dimensiones de las 
secciones variables de los túneles de los 
desgravadores, y de los detalles de planos que 
requieran una mejor visualización por parte del 
equipo encargado de la construcción de las 
obras. 
 
Elaborar la documentación necesaria para el ICE 
y para el TEC. 
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
El marco teórico tiene como objetivo dar al 
presente documento un sistema coordinado y 
coherente de conceptos y proposiciones que 
permitan abordar el tema de práctica dentro de 
un ámbito donde éste cobre sentido, 
incorporando los conocimientos previos relativos 
al mismo y ordenándolos de modo tal que 
resulten útil a nuestra tarea (Schanzer, 2012). De 
esta manera situaremos el ejercicio de ésta 
práctica profesional dirigida dentro de un conjunto 
de conocimientos, que permita orientar la 
búsqueda y ofrezca una conceptualización 
adecuada de los términos a utilizar. 
 
 
Energía  
 
Es la capacidad de un sistema físico para realizar 
trabajo. Existen varias manifestaciones como el 
calor, la energía cinética o mecánica, energía de 
la luz, potencial eléctrico, entre otras. 
 De acuerdo con la ley de la conservación, 
la energía total de un sistema permanece 
constante, sin embargo ésta se puede sufrir 
transformaciones de manifestación  (Zimmerman, 
2012).  
 La unidad de energía derivada del 
Sistema Internacional de Unidades es el Joule. 
Un joule (J) es el trabajo producido por una 
fuerza de 1 newton, cuyo punto de aplicación se 
desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza. Su 
expresión en otras unidades SI sería: "N·m" y  
"m2·kg·s-2" (Universidad del País Vasco, 2012). 
 
 
Fuentes de Energía 
 
Fuentes de energía son los recursos existentes 
en la naturaleza de los que la humanidad puede 
obtener energía utilizable en sus actividades. El 
origen de casi todas las fuentes de energía es el  
 
 
 
 
 
 
 
Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las 
fuentes de energía se clasifican en dos grandes 
grupos: renovables y no renovables; según sean 
recursos "ilimitados" o "limitados" 
respectivamente.  
 Las Fuentes de energía renovables son 
aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden 
regenerar de manera natural o artificial. Algunas 
de estas fuentes renovables están sometidas a 
ciclos que se mantienen de forma más o menos 
constante en la naturaleza. Existen varias fuentes 
de energía renovables, como son (Recio, 2012): 
 
 Energía mareomotriz (mareas) 
 Energía hidráulica (embalses) 
 Energía eólica (viento) 
 Energía solar (Sol) 
 Energía de la biomasa (vegetación) 
 
 
Energía Hidroeléctrica 
 
El aprovechamiento de la energía potencial 
acumulada en el agua para generar electricidad 
es una forma clásica de obtener energía. 
Alrededor del 20% de la electricidad usada en el 
mundo procede de esta fuente. 
 La energía hidroeléctrica que se puede 
obtener en una zona depende de los cauces de 
agua y desniveles que tenga, y existe, por tanto, 
una cantidad máxima de energía que podemos 
obtener por este procedimiento. Se calcula que si 
se explotara toda la energía hidroeléctrica que el 
mundo entero puede dar, sólo se cubriría el 15% 
de la energía total que consumimos.  
 Desde el punto de vista ambiental la 
energía hidroeléctrica es una de las más limpias, 
aunque esto no quiere decir que sea totalmente 
inocua, porque los embalses que hay que 
construir suponen un impacto importante pues 
alteran considerablemente el ecosistema fluvial, 
se destruyen hábitats, se modifica el caudal del 
río y cambian las características del agua como 
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su temperatura, grado de oxigenación y otras sin 
dejar de lado el hecho de que producen un 
importante impacto paisajístico y humano 
(Tecnun, 2012). 
 
 
Proyecto Hidroeléctrico 
 
La función de una central hidroeléctrica es utilizar 
la energía potencial del agua almacenada en un 
embalse o aprovechar las masas de agua en 
movimiento que circulan por los ríos para 
transformarlas en energía mecánica y luego en 
eléctrica. 
 Un sistema de captación de agua 
provoca un desnivel que origina una cierta 
energía potencial acumulada. El paso del agua 
por la turbina desarrolla en la misma un 
movimiento giratorio que acciona el alternador y 
produce la corriente eléctrica (CICA, 2012). El 
esquema general de una central hidroeléctrica se 
muestra en la Figura # 3: 
 
 
 
Figura # 3.  Esquema de un proyecto hidroeléctrico, los 
diversos componentes mostrados se explican a continuación. 
Fuente: Universidad de Oriente (UDO). 
A. Embalse: Se denomina embalse a la acumulación 
de agua a partir de un caudal de agua que es 
tomado de un río o arroyo. El cuerpo de agua que 
alimenta el embalse es conducido por canales a 
cielo abierto o túneles de conducción y es 
generado al interrumpir el paso de agua en su 
cauce natural por medio de un elemento 
denominado presa. 
B. Represa: se encarga de contener el agua de un 
río y almacenarla en un embalse. 
C. Entrada o  toma de aguas: Zona en la cual se 
realiza la captación del cuerpo de agua 
embalsado. 
D. Compuerta: Elemento que permite interrumpir el 
paso del agua proveniente de la toma de aguas. 
La compuerta se abre cuando se requiera la 
producción de energía. 
E. Sistema de conducción: La alimentación del 
agua a las turbinas se hace a través de un sistema 
complejo de canalizaciones a cielo abierto o 
subterráneamente. En el caso de los canales, se 
pueden realizar excavando el terreno o de forma 
artificial mediante estructuras de hormigón. La 
parte final del recorrido del agua desde la cámara 
de carga hasta las turbinas se realiza a través de 
una tubería forzada. 
F. Tanque de oscilación: son unos pozos de 
presión de las turbinas que se utilizan para evitar 
el llamado “golpe de ariete”, que se produce 
cuando hay un cambio repentino de presión 
debido a la apertura o cierre rápido de las válvulas 
en una instalación hidráulica. Este elemento se 
encuentra dentro del sistema de conducción. 
G. Turbina: Elementos que transforman en energía 
mecánica la energía cinética de una corriente de 
agua. 
H. Alternador/Generador: Tipo de generador 
eléctrico destinado a transformar la energía 
mecánica en eléctrica. 
I. Casa máquinas: recinto donde se yacen las 
turbinas y todo el sistema de transformación de 
energía. Este lugar debe contar con equipos de 
levante transporte y carga para el manejo de los 
componentes del sistema de gran pesaje.  
J. Vertedor de excedencias: elementos que 
permiten liberar parte del agua que es retenida sin 
que pase por la sala de máquinas. 
K. Destructores de energía: se utilizan para evitar 
que la energía que posee el agua que cae desde 
los salientes de una presa de gran altura 
produzcan, al chocar contra el suelo, grandes 
erosiones en el terreno. Básicamente encontramos 
dos tipos de destructores de energía: 
 
a. Los dientes o prismas de cemento, que 
provocan un aumento de la turbulencia y de los 
remolinos. 
b. Los deflectores de salto de esquí, que disipan 
la energía haciendo aumentar la fricción del 
agua con el aire y a través del choque con el 
colchón de agua que encuentra a su caída. 
 
 
Conducción de agua 
 
Conforme las concentraciones urbanas fueron 
creciendo, las necesidades artesanales e 
industriales aumentaron, y por lo tanto se hizo 
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evidente que el sistema de abastecimiento de 
agua de las ciudades era insuficiente. Tales eran 
las limitaciones los sistemas tradicionales de 
suministro que, por ejemplo, a partir del siglo 
XVIII, se dejaron de limpiar calles, plazas y 
espacios públicos para no desaprovechar el 
escaso y preciado líquido. Sin embargo poco a 
poco fueron surgiendo soluciones. Durante el 
siglo XIX se comenzaron a construir grandes 
conducciones, que posibilitaron el transporte de 
importantes volúmenes de agua, redes de 
distribución y depósitos para su almacenamiento. 
La hidroelectricidad jugó un papel importante 
durante la Revolución Industrial ya que impulsó 
las industrias textiles, del cuero y los talleres de 
construcción de máquinas a principios del siglo 
XIX (EIA, 2012).  
 
 
Túnel de conducción 
 
El túnel principal del PHBI, es una obra cuya 
función es canalizar las aguas desde los túneles 
de los desgravadores hasta el embalse en una 
condición de flujo uniforme que no generará 
presión alguna en las paredes del revestimiento 
el cual está concebido como un canal en la parte 
inferior y en la parte superior está compuesto por 
una capa de concreto lanzado con acero de 
refuerzo. 
 
 
Desgravadores 
 
Una vez que el agua es tomada de su cauce 
natural en el sitio de presa de un proyecto 
hidroeléctrico, trae consigo gran cantidad de 
partículas suspendidas, gravas, arenas, o alguna 
otra miga la cual conviene ser separada de la 
masa de agua entrante.  
 Los sólidos pueden llegar a representar 
un problema de obstrucción más adelante en el 
recorrido del agua hasta el embalse, el cual a su 
vez se recomienda que esté lo más libre de 
sedimentos posible pues de lo contrario su 
capacidad de almacenaje se verá afectada por 
este volumen de partículas sólidas aportadas por 
el agua que es conducida desde la toma de 
aguas. 
 Para este proceso de desarenación se 
crearon en el PHBI dos estructuras paralelas 
denominadas desgravadores. En el PHBI las 
obras de los túneles de los desgravadores están 
concebidas para operar individualmente de 
manera que se permita el mantenimiento y la 
facilidad para hacer algún trabajo que se requiera 
en uno de ellos. Ambos son obras idénticas 
capacitadas para operar en condiciones de 
caudal máximo.  
 
 
Excavación de un 
túnel 
 
Existen diferentes metodologías para excavar un 
túnel, incluido el trabajo manual, explosivos, un 
rápido calentamiento y enfriamiento, maquinaria 
para hacer túneles o una combinación de estos 
métodos (Arancibia, 2011). 
 
 
Métodos de excavación  
 
Los métodos de excavación dependen 
fundamentalmente del tipo de terreno a excavar. 
En el PHBI se ha presentado en la excavación 
tanto material rocoso y de buenas características 
mecánicas como materiales blandos. El túnel del 
PHBI ha sido excavado mediante el método de 
perforación y voladura (convencional). Las partes 
o procesos elementales que conforman el ciclo 
de trabajo característico para este método de 
excavación, son los siguientes (Gonzales, 2012): 
 
 Replanteo en el frente del esquema de tiro. 
 Perforación del medio. 
 Carga de sección de excavación con 
explosivo. 
 Voladura y ventilación. 
 Retirada del escombro y saneo del frente, 
bóveda y hastiales.  
 
 Cavar un túnel a través de material 
blando es atravesar arcilla, limo, arena, grava o 
barro o alguna combinación de ellos formando 
algún patrón de material. En este tipo de obra el 
tiempo de auto soporte del terreno es un aspecto 
de suma importancia, pues la baja competitividad 
de los suelos hace que los derrumbes sean una 
amenaza constante. Por ello es común el uso de 
materiales como concreto y acero para conformar 
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un refuerzo temporal que aporte estabilidad a la 
sección excavada (Arancibia, 2011). 
 Es normal que a este tipo de excavación 
se le denomine "excavación manual" pues los 
trabajos deben realizados con equipo liviano 
como palas, perforadoras de roca y alguna que 
otra herramienta que facilite las tareas como lo 
puede ser una pala mecánica (Arancibia, 2011). 
 
 
Soporte temporal 
 
El objetivo de la colocación de elementos para el 
soporte temporal de la sección de excavación, es 
asegurar el medio geológico circundante. El cual 
puede ser de regular, mala o pésima condición 
mecánica. Este refuerzo de la sección debe ser 
capaz de brindar seguridad estructural al túnel 
mientras se termina la excavación y el proceso de 
construcción del revestimiento. 
 El soporte debe ser perfectamente 
diseñado para soportar las cargas que el macizo 
le transmite. Debido a las condiciones presentes 
en él, pueda ser que se requiera la colocación de 
uno o varios tipos de soportes (Valerín, 2007). 
 A continuación se mencionan varios tipos 
de soporte temporal que han sido utilizados para 
la construcción de excavaciones subterráneas en 
general: 
 
 Pernos: Este tipo de soporte cumple la 
función de aumentar la fricción interna en el 
macizo rocoso, específicamente a lo largo de 
las discontinuidades. Este refuerzo es 
instalado dentro de la roca y se vuelve parte 
del macizo. 
 Malla electrosoldada: se utiliza para reforzar 
el concreto lanzado. Ésta formada por una 
cuadrícula de varillas de acero que se 
encuentran soldadas en sus puntos de 
intersección. La malla se fija en la roca 
mediante pernos o tuercas. 
 Arcos de acero: es mucho más económico 
reforzar la excavación con pernos, malla 
electrosoldada o concreto lanzado, pero si las 
cargas que el macizo le transmite al soporte 
son muy grandes, los arcos de acero son una 
buena opción. Cada una de sus partes se 
ensamblan para formar el arco de tal manera 
que quede bien cimentado y lateralmente 
rigidizado.  
 Concreto lanzado: En algunos textos es 
definido como el concreto especial. La verdad 
es que no es solo una manera de colocar 
concreto ya que al igual que el convencional, 
requiere cumplir normas convencionales 
como: relación agua/cemento, consistencia 
adecuada y colocación correcta. Además 
contiene grandes ventajas en lo que son 
procesos constructivos, materiales y equipos. 
Esta técnica es utilizada en la construcción 
de túneles, estabilidad de taludes y 
operaciones mineras. 
 
 
Revestimiento 
 
El revestimiento de un túnel puede tener la 
función de aportar capacidad estructural a la 
sección excavada, dotar el mismo de una sección 
hidráulica ideal para el transporte del agua, ser 
parte de requerimientos estéticos de la obra civil 
o alguna combinación de las anteriores. 
 
 
Tipos de revestimiento  
 
Los revestimientos de túnel pueden ser “rígidos o 
flexibles”. Los rígidos son revestimientos 
monolíticos de concreto de espesor relativamente 
considerable, con o sin refuerzo. Tales 
revestimientos son generalmente construidos 
después de que se ha completado la perforación 
del túnel, soportándose la tierra por medio de 
costillas de acero y entibado de madera que 
quedan luego enterrados dentro del recubrimiento 
de concreto. (Vivas, Zubizarreta, Núñez, & Lanz, 
2011). 
 Los revestimientos flexibles comprenden 
aquellos tipos construidos a partir de segmentos 
comparativamente delgados, acoplados para 
formar anillos de revestimientos usualmente de 
50-100 cm de longitud. Estos segmentos son de 
hierro fundido, acero o concreto y pueden unirse 
entre sí por medio de pernos. Los anillos del 
revestimiento se van colocando mientras el túnel 
va avanzando, realizándose una sola operación 
de revestimiento, y no dos como en el caso de 
revestimientos rígidos. El uso de revestimientos 
segmentados de concreto en sitios donde la 
mesa de agua sea alta, no se considera 
adecuado, ya que es difícil garantizar la 
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impermeabilidad de piezas delgadas de concreto 
producidas en serie    (Vivas, Zubizarreta, Núñez, 
& Lanz, 2011). 
 
 
Obra civil 
 
Una vez excavado el túnel de conducción 
principal, se realiza la construcción de la sección 
del revestimiento bajo la dirección del ingeniero 
encargado de obra, los técnicos y encargados de 
cuadrillas. 
 
 
Colocación de concreto 
convencional 
 
El “Método para la Ejecución de la Obra Civil” 
(MEOC, código: PIR-CC-02) establece las 
siguientes especificaciones técnicas para los 
trabajos con concreto: 
 
 Generalidades de producción: Su objetivo 
primordial es obtener una mezcla uniforme y 
constituida por las proporciones requeridas 
de agregados. Este apartado incluye además 
aspectos de la logística de la producción y de 
deberes contractuales a los cuales la planta 
de concreto se ve obligada a responder. 
 Dosificación del concreto: El ingeniero 
constructor y el inspector velarán porque las 
especificaciones con respecto al tipo de 
sistema operativo de la planta, la dosificación 
de los componentes, el equipo de trabajo, el 
manejo del cemento y los controles del 
proceso se desarrollan con forme MEOC.  
 Mezclado del concreto: Se detallan en el 
MEOC los aspectos de mezclado para 
asegurar que todos los componentes queden 
completamente entremezclados y todas las 
partículas de agregado completamente 
cubiertas con pasta de cemento, así como 
que el concreto descargado de la mezcladora 
sea uniforme y homogéneo en cada batida.  
 Transporte: Se debe entregar el concreto al 
medio de transporte en el punto de descarga 
establecido sin alterar de manera significativa 
las propiedades requeridas, tales como 
relación A/C, revenimiento, contenido de aire 
y la homogeneidad del concreto. Se define en 
el MEOC las especificaciones que rigen la 
operación de las automezcladoras. 
 Sistemas de bombeo: No se  pueden utilizar 
tuberías de aluminio. La bomba debe tener 
un agitador incorporado en la tolva de 
almacenamiento. Debe utilizarse mortero o 
lechada de agua cemento para lubricar la 
tubería, para el cual previamente debe 
definirse el sitio de deposición. Debe 
cumplirse con lo indicado en el ACI 304.2R 
“Colocación de concreto mediante métodos 
de bombeo”. 
 Descarga: Salvo autorización expresa del 
inspector, no se permite descargar concreto 
que tenga más de noventa minutos de 
haberse mezclado. En el sitio de descarga se 
debe realizar las pruebas de revenimiento del 
concreto. 
 Compactación: Todo concreto debe 
compactarse cuidadosamente por los medios 
adecuados durante su colocación y 
acomodarse enteramente alrededor del acero 
de refuerzo. 
 Curado: Para el curado se puede utilizar el 
método de curado con agua o él método de 
curado con selladores o membranas. 
 Reparaciones: La reparación de zonas que 
hayan quedado con defectos tales como 
hormigueros, porosidades y otros, deben 
repararse dentro de las 24 horas posteriores 
a la remoción del encofrado o cuando la 
inspección lo indique. 
 
 
Colocación de concreto lanzado  
 
El MEOC establece las especificaciones técnicas 
para la aplicación del concreto lanzado, tanto por 
la vía seca como por la húmeda. La aplicación de 
la normativa mencionada pretende garantizar que 
en las obras en las cuales se debe colocar 
concreto lanzado, se cumpla con las 
especificaciones y los estándares de los 
diseñadores y aquellos establecidos en las 
normas de calidad. 
 Se define en el método la normativa 
internacional que rige los procesos de manera 
técnica, la responsabilidad asignada a las 
dependencias de ingeniería, construcción y 
control de calidad. Además incluye, toda la 
información referente a los materiales, producción 
del concreto, proceso de transporte y descarga, 
preparación del sitio, colocación, curado y control 
de calidad.  
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Colocación de Acero 
 
El MEOC establece las siguientes 
especificaciones técnicas para los trabajos con 
acero: 
 
 Generalidades: Se establece el criterio de 
aceptación a partir del cumplimiento de la 
norma ASTM 615, o la norma ASTM A706, 
según se haya especificado. Ante cualquier 
omisión en los detalles de los planos, la 
colocación del acero se hará de acuerdo con 
las normas del Instituto Norteamericano del 
Concreto (ACI). 
 Preparación: Se detallan aspectos de 
almacenamiento, estado del acero (limpieza), 
doblado y machotes de doblado de varilla.  
 Colocación: Se detallan aspectos de manejo 
de armaduras previamente dobladas, amarre 
del acero, colocación de guías y arriostres, 
recubrimiento, entre otros. 
 
 
Encofrado 
 
Para el encofrado del ochavo y de los muros del 
revestimiento del túnel de conducción, se utilizará 
un sistema modular o sistema normalizado. 
 Este tipo de encofre generalmente está 
conformado de módulos prefabricados, 
principalmente de metal o plástico. Su empleo 
permite rapidez, precisión y seguridad utilizando 
herrajes de ensamblaje y otras piezas auxiliares 
necesarias. Es muy útil en obras de gran volumen 
(Namiburich, 2012). 
 Entre las principales especificaciones del 
encofrado incluidas en el MEOC se tienen: 
 
 Los paneles de formaleta a usar deben estar 
libres de mortero o cualquier otra suciedad. 
 Mientas se esté colocando el concreto se 
deben eliminar los desplomes para lo cual se 
deben estar verificando los alineamientos de 
la formaleta colocando una cuerda en los 
puntos de línea que pase de extremo a 
extremo por ambos lados de la formaleta. 
 El encargado de la obras solicitará que las 
áreas involucradas realicen con anterioridad 
la verificación y revisión final  de toda la 
formaleta cuando esté lista, según se indique 
en el protocolo de colocación de concreto. 
 
Colocación de paneles de 
formaleta 
 
 
Entre las principales especificaciones de la 
colocación del sistema de encofrado incluidas en 
el “Método para la ejecución de la obra civil” 
(MEOC, código: PIR-CC-02) se tienen: 
 
 Las formaletas deben ser de construcción 
adecuada y tener la rigidez y la resistencia 
necesarias para evitar deformaciones fuera 
de las tolerancias especificadas en la tabla 10 
del MEOC. 
 Las formaletas deben estar adecuadamente 
apuntaladas de tal manera que conserven su 
forma, posición y soporten las presiones 
ejercidas por el concreto al ser colado y 
compactado. 
 Para sostener la formaleta se usan perros y 
varillas de amarre, u otros accesorios 
adecuados suministrados por el fabricante. 
No se permiten amarras de alambre 
empotradas en el concreto. 
 
 
Desencofrado  
 
Entre las principales especificaciones del 
desencofrado incluidas en el MEOC están: 
 
 La determinación del plazo de remoción de 
las formaletas se basa en el efecto resultante 
sobre el concreto, de manera que dicho plazo 
sea compatible con la seguridad del 
elemento. 
 En general, mientras sea compatible con la 
seguridad del elemento y las especificaciones 
antes citadas, es recomendable la remoción 
más pronta posible de la formaleta, ya que 
esto permite, mejorar el acabado y favorece 
el curado. 
 Inmediatamente después del retiro de las 
formaletas, todo alambre o pieza metálica 
(traviesas) que se haya utilizado para sujetar 
las formaletas en su sitio y que sobresalga de 
la superficie terminada, debe ser quitado o 
cortado como mínimo 3cm debajo de dicha 
superficie y rellenado con mortero el agujero 
que se debe picar para dicho efecto. 
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Fallas del encofrado  
 
Es indispensable que el adecuado encofrado de 
las obras. De modo que se asegure la integridad 
de la estructura de modo que no presente ningún 
tipo de falla. Las más comunes son  (Chaverri, 
2011): 
 
 Inadecuado arriostramiento. 
 Inapropiada  remoción de puntales y apoyos. 
 Vibración excesiva. 
 Inestabilidad bajo los apoyos (asentamiento 
de soportes) o puntales desplomados. 
 Control inadecuado en el colado del concreto. 
 Descuido o falta de inspección en los detalles 
constructivos (materiales, erección, uniones, 
etc.) 
 
 
Plan de obra 
 
La guía de Pmbok define un plan de obra como 
“Plan para la Dirección del Proyecto”, el cual 
consiste en un documento que incluye las 
acciones necesarias para definir, preparar, 
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 
 El plan para la dirección del proyecto 
define la manera en que el proyecto se ejecuta, 
se monitorea, se controla y se cierra. El contenido 
del plan para la dirección del proyecto variará en 
función del área de aplicación y de la complejidad 
del proyecto.  
 El plan para la dirección del proyecto se 
desarrolla a través de una serie de procesos 
integrados hasta llegar al cierre del proyecto. 
Este proceso da lugar a un plan para la dirección 
del proyecto que se elabora gradualmente por 
medio de actualizaciones, y se controla y se 
aprueba a través del proceso Realizar el Control 
Integrado de Cambios (Talledo, 2008). 
 El formato que se siguió para la 
elaboración del plan de obra fue confeccionado 
por el ICE y avalado por la CNFL. y aplica para 
todas las obras que se realicen en el PHBI. 
 
 
 
 
 
Rendimiento de mano de 
obra 
 
Corresponde a la determinación de la efectividad 
de las labores de un trabajador cuando desarrolla 
una tarea específica. Un rendimiento es un valor 
numérico que asigna una cantidad de material, 
volumen o área a un determinado tiempo. 
 
 
Medición 
 
La medición del rendimiento de mano de obra en 
las labores de construcción de obra civil, se 
realiza mediante la observación de las tareas, 
tomando en cuenta el tiempo que dura en 
realizarse la actividad, la cantidad de personal 
involucrado y el avance de la tarea en términos 
de área, volumen o cantidad. 
 
 
Proyección de duración 
de tareas 
 
Para obtener la duración de una actividad o tarea 
en el ámbito de la construcción de estructuras, se 
hace uso de rendimientos previamente 
establecidos según la experiencia del profesional 
a cargo o bases de datos que archiven 
información similar a la que se requiere.  
 
 
Glosario 
 
Andamio: es una estructura de carácter temporal, 
compuesta por plataformas con sus 
correspondientes soportes y defensas de 
protección, que se utilizan para sostener obreros 
y materiales, a fin de poder trabajar en sitios 
inaccesibles desde lugares firmes, en el curso de 
cualquier trabajo de construcción, mantenimiento 
o demolición. 
 
Concreto lanzado con fibras: Es la combinación 
de concreto convencional con fibras de 
polipropileno, que al ser incorporadas ayudan a 
disminuir las fisuras por retracción plástica. 
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Flujo uniforme: Por definición el flujo uniforme es 
aquel con profundidad y velocidad constantes. Es 
el equivalente de un flujo en un canal abierto en 
tuberías, totalmente desarrollado. El flujo 
uniforme sólo puede ocurrir en un canal 
prismático recto, con una pendiente constante en 
el fondo. 
 
Horahombre: Se refiere a la unidad que asigna el 
trabajo de un solo obrero a una unidad de tiempo 
en este caso la hora. 
 
Kg/hh:Unidades de rendimiento de colocación de 
acero, corresponde respectivamente a kilogramo 
y hora hombre. 
 
Ochavo: Sección inclinada que se forma 
justamente en el vértice entre dos superficies 
planas. 
 
Ocmer: Máquina que se utiliza para proyectar 
concreto  sobre una superficie dada. Es de baja 
capacidad, su rendimiento promedio de 
colocación ronda los 4 m
3
 por hora. 
 
Pernos: En el caso de la obra civil de los túneles 
de los desgravadores se refiere a arreglos de 
varilla  #8 que se insertan en el lecho rocoso con 
la finalidad de conformar un punto de anclaje 
para transmitir carga de soporte a la armadura de 
los muros de los desgravadores. 
 
Puntales: Un puntal telescópico regulable de 
acero, es un apoyo provisional que trabaja a 
compresión y que se utiliza normalmente como 
soporte vertical temporal en las obras de 
construcción o para realizar funciones similares 
como evitar derrumbes en estructuras inestables. 
 
Robojet: equipo especializado para proyección de 
concreto vía húmeda. 
 
Telescópico: Se refiere a la característica de un 
elemento que está formado por una serie de 
piezas que se extienden y recogen para alcanzar 
distintas longitudes según sea la tarea que se 
vaya a ejecutar. 
 
Verguiños: Conocidos comúnmente como ties, 
son segmentos de varilla #2 de grado 40 los 
cuales anclan los paneles de formaleta a la 
armadura de acero de refuerzo por medio de 
unos elementos que se colocan en la cara 
exterior del sistema de encofrado denominados 
“Mariposas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PLANEAMIENTO CONSTRUCTIVO DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL, DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO  
BALSA INFERIOR 
 
17 
Metodología  
 
 
 
 
 
Elaboración del plan de 
Obra 
 
La elaboración de un Plan de Obra de un 
proyecto de construcción del ICE requiere de un 
conocimiento técnico y práctico muy amplio, 
dejando de lado las premisas de diseño pues 
éstas ya han sido elaboradas por el Centro de 
Servicio de Diseño (CSD). La metodología que se 
llevó a cabo tiene la finalidad de establecer la 
logística del proceso constructivo, definir los 
recursos necesarios para las tareas y su 
duración. En la Figura # 4 se muestra un 
esquema que resume los procedimientos 
llevados a cabo para la obtención de la 
información requerida. 
 
 
Observación y recopilación de 
información de campo. 
 
 
 
 
 
 
Como primer punto de la metodología se tiene la 
observación y recopilación de información de 
campo. Esto se refiere a la indagación de los 
procesos llevados a cabo en los frentes de 
trabajo. Para realizar una visita al campo con las 
comodidades y seguridad requeridas, se debe 
llevar consigo los siguientes artículos: 
 
 Equipo de protección personal según sean 
las tareas que se estén realizando. Por lo 
general el equipo completo de un visitante a 
las obras subterráneas consiste en : 
o Casco 
o Chaleco 
o Botas Blindadas 
o Mascarilla 
o Orejeras 
o Capa 
 Libreta de apuntes con portada resistente al 
agua. 
 Cámara fotográfica. 
 
 
 
Figura # 4. Metodología del presente trabajo. 
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Una vez que se cuenta con el equipo mencionado 
anteriormente se procede a realizar las visitas a 
los diferentes frentes de trabajo. Los que se 
visitaron frecuentemente fueron (ver detalle de 
ubicación en la Figura # 25): 
 
 Pozo: Inmediaciones donde se encuentran 
todas las instalaciones que acompañan las 
labores de excavación y revestimiento de los 
túneles de conducción. Los frentes de trabajo 
que se comunican mediante el pozo son el 
Túnel 1 Boca 1 A (T1B1A) y el Túnel 1 Boca 
1 B (T1B1B). El primero es el acceso al túnel 
de conducción y el segundo corresponde al 
portal de entrada hacia los túneles de los 
desgravadores, en la Figura # 26 se muestra 
un detalle de dichos frentes de trabajo. 
 Final del Túnel (FT): Lugar donde se 
encuentran los portales de entrada al Túnel 1 
Boca 2 (T1B2) y todas las instalaciones que 
le dan servicio a él (ver Figura # 26).  
 
En la Figura # 5 se muestra un esquema de la 
organización jerárquica del personal de los 
distintos frentes de trabajo de obras 
subterráneas. De ellos se entrevistó a las 
personas que laboran regularmente en el Pozo y 
en el FT. 
 
 
 
Figura # 5. Mapa jerárquico de organización de personal de 
obras subterráneas. 
 En la figura anterior se muestra que el 
encargado general es el Director del Proyecto 
(DP). Seguidamente se encuentra el Jefe de 
Construcción (JC) cuya tarea es controlar y 
coordinar las labores que se realizan en cada 
frente de trabajo.  
 El Ingeniero (I) es el encargado de obras 
subterráneas, conoce a fondo el proceso de 
excavación y de revestimiento. Está actualmente 
encargado de la excavación del túnel de 
conducción principal y del revestimiento de los 
túneles de los desgravadores. Es la persona que 
más aportó a la presente práctica profesional 
pues posee el criterio y la experiencia necesaria 
como para construir críticas que aportarán al 
proceso de depuración de la planificación. 
Además aportó datos importantes para el 
desarrollo del trabajo como: 
 
 Información organizacional del PHBI 
tanto a nivel administrativo como a nivel 
de construcción. 
 Horarios de trabajo de cada uno de los 
trabajadores que participan en el proceso 
de excavación y de revestimiento de los 
túneles de los desgravadores. 
 Rendimientos promedio o típicos de 
tareas llevadas a cabo en obras civiles 
similares. 
 Planos constructivos vigentes tanto para 
el revestimiento del túnel de conducción 
como el de los túneles de los 
desgravadores. 
 Explicación de la logística de 
movilización,  de ventilación, de 
excavación, y suministro de recursos 
entre otros. 
 
El Técnico (T) con más de 20 años de 
experiencia en la dirección de procesos de 
excavación y revestimiento de túneles de 
proyectos de generación eléctrica del ICE aportó 
información valiosa acerca de la maquinaría 
requerida para los procesos y aspectos de 
logística dentro de un túnel entre otros.  
 Por otro lado, también se contó con el 
criterio del técnico de la obra civil de los túneles 
de los desgravadores el cual aportó información 
acerca del armado de acero, colocación de 
formaleta y colado de concreto de manera muy 
gráfica pues simultáneamente a sus 
explicaciones se estaban realizando las tareas de 
construcción del desgravador 1, ver Figura # 28. 
 Por último, se llevaron a cabo charlas y 
sesiones de discusión en conjunto con el 
ingeniero y los técnicos mencionados con el 
objeto de aclarar cada una de las incógnitas que 
se fueron presentando a lo largo de la 
planificación de las obras. 
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Recopilación de información de 
bases de datos del ICE 
 
La información requerida de proyectos anteriores 
del ICE fue brindada en gran parte por el 
ingeniero a cargo de obras subterráneas y el 
resto por los coordinadores de control de costos y 
producción situados en las oficinas del Pozo y del 
Final del Túnel. 
 
 
Procesamiento de la información 
recopilada 
 
La información recopilada fue utilizada para la 
realizar los cálculos que determinaron la duración 
de las actividades, fue incluida en el plan de obra 
para describir la metodología constructiva. A 
continuación se describe cada uno de éstos 
procesos de manera más detallada. 
 
 
Planeamiento constructivo 
 
Al inicio de la presente práctica profesional, en el 
PHBI se estaba trabajando en el revestimiento 
del túnel toma y de los túneles de los 
desgravadores. Se observó que la metodología 
constructiva consistía primero en construir el 
revestimiento de la corona del túnel y 
posteriormente la sección inferior correspondiente 
a la losa y a los muros de la siguiente manera: 
 
 Sección de la corona: Se procedía a colocar 
el concreto de relleno de sobreexcavación en 
la corona en una primera etapa, luego se 
procedía a colocar el acero de refuerzo y por 
último se colocaba el concreto lanzado de 
etapa final para cubrir el acero. 
 Sección inferior: Se colocaba el acero de 
refuerzo de los muros y de la losa 
simultáneamente y luego se colaba en una 
primera etapa la losa de piso, el ochavo y un 
arranque muro. Finalmente se colaba la 
sección de los muros. 
 
 La planificación de la logística 
constructiva del túnel principal se basó en la 
observación anteriormente mencionada y en el 
aporte de los encargados de las obras a partir de 
su experiencia.  
 Una vez reunida la información requerida 
para iniciar las labores de planificación del 
revestimiento se procedió a elaborar una tabla en 
Excel para determinar las duraciones de cada 
tarea con los siguientes datos:  
 Consumo de materiales por metro de túnel. 
 Rendimiento de colocación de los materiales. 
 Jornada de trabajo. 
 Factores de inacción y de eficiencia de los 
procesos. 
 Cantidad de frentes de trabajo. 
 Días de trabajo por bisemana (en caso que 
se fuera a realizar la tarea en conjunto con el 
proceso de excavación) 
 Personal y maquinaria requerida. 
 
 El ejercicio consistía en la determinación 
del consumo de materiales por metro lineal del 
túnel a partir de las especificaciones de los 
planos vigentes. Luego se ingresó en la ecuación, 
el rendimiento de la tarea en términos de 
cantidad de material colocado por horahombre
 
de 
trabajo. 
 La jornada de trabajo se definió en 24 
horas debido a la necesidad que existe de 
terminar las obras lo antes posible. Los 
rendimientos y la cantidad de personal requerida 
inicialmente fueron brindados por el ingeniero a 
cargo.  
 Con la información mencionada 
anteriormente, se definió el avance diario en 
metros y a partir de la cantidad de días de trabajo 
por bisemana y se determinó la duración de las 
actividades en términos de bisemanas de trabajo. 
 Al pasar de las semanas se depuró los 
cálculos hasta llegar a obtener los plazos 
requeridos para la realización de las actividades 
mostradas en los Cuadro # 1 - # 6, #13 y #14. 
 Se definió el avance de la tarea por 
estacionamientos para los plazos definidos 
preliminarmente. Esto se realizó con ayuda del 
programa MS Project. El detalle de la 
programación se muestra en el anexo del plan de 
obra del apéndice Ap6 del presente escrito.  
 Como complemento de la planificación de 
las tareas, se crearon esquemas y dibujos que 
facilitaron la comprensión de los ciclos y los 
procesos propuestos, ver plan de obra en el 
apéndice Ap6 del presente trabajo. 
 Una vez obtenidas las duraciones de las 
actividades se procedió a realizar su 
programación. 
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 Se seleccionó el método para el 
encofrado de los muros, como se muestra a 
continuación: 
 
 
Selección de sistema de encofrado 
 
Para el encofrado de los muros del revestimiento 
se contó con dos opciones: 
 
1. El uso de un transportador hidráulico de 
formaleta (THF). 
2. Encofrado por medio de paneles de 
formaleta. 
 
 La primera opción correspondía al 
método de encofrado que se ha utilizado 
anteriormente en proyectos del ICE donde la 
sección del revestimiento del túnel ha sido 
circular y uniforme. Un THF (conocido también 
como caballón) se ha utilizado para encofrar la 
sección completa de varios túneles y gracias a su 
característica telescópica ha permitido el colado 
de la sección de manera continua. 
 Para el túnel del PHBI se requería de un 
caballón hecho a la medida capaz de encofrar 
únicamente los muros de la sección, pues la losa, 
el ochavo y un arranque del muro ya habrían sido 
colados preliminarmente. 
 La segunda opción consistía en encofrar 
los muros mediante paneles de formaleta tal y 
como se encofraron los muros de los túneles de 
los desgravadores del PHBI. 
 Para escoger entre las dos opciones se 
calculó el avance diario máximo de cada uno de 
los métodos. Para el caso del THF se utilizó los 
rendimientos el caballón del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón (PHR), ver Cuadro # 
13.  
 Dentro la segunda opción, se realizó un 
estudio de rendimientos del colado de los muros 
de los desgravadores. Los datos se recopilaron 
por medio de un formulario elaborado  para 
dichas tareas del revestimiento (ver apéndice 
Ap5).  
 Los rendimientos obtenidos incluyen el 
tiempo que se toma en la colocación de pernos 
anclados a la roca existente, verguiños, arriostre 
superior de la formaleta por medio de puntales, 
andamios, colocación  de elementos de madera y  
tornillo Richmond entre otros arreglos de 
apuntalamiento definidos por el técnico en el 
frente de trabajo. 
Procesamiento de los datos obtenidos 
 
El análisis de los datos se realizó mediante 
estadística descriptiva la cual es una es una 
ciencia que analiza series de datos con el fin de 
extraer conclusiones sobre el comportamiento de 
las variables involucradas en el proceso (Villalta, 
2009).  
 
 
Proyección del ciclo de encofrado y desencofrado 
a partir de los datos obtenidos 
 
A partir de los rendimientos obtenidos en el PHBI, 
Proyecto Hidroeléctrico Pirrís (PHP) y PHR se 
realizó la proyección del tiempo que durarán en 
culminarse las tareas de la construcción de los 
muros del revestimiento del túnel de conducción 
a partir del uso de panales de formaleta, ver 
Cuadro # 14. 
 
 
Programación de las actividades 
 
La programación de las actividades para el 
revestimiento de un túnel requiere un proceso 
iterativo de creación de escenarios de trabajo en 
los cuales se muestra las labores que están 
siendo realizadas. Esto es de gran utilidad ya que 
permite visualizar la continuidad de los procesos 
de manera que ninguna de las actividades se 
obstaculice entre sí, debido a que el acceso y la 
movilidad dentro de un túnel son limitados. 
 Se tomó en cuenta para dicha 
programación la limitación de acceso que existirá 
en el Final del Túnel debido a los trabajos de 
construcción para construir el canal de entrada 
del embalse y la ampliación del patio de trabajo y 
camino aledaños. La programación final de las 
actividades se observa en la Figura # 6. 
 
Definición de recursos 
 
Materiales: Los materiales requeridos para la 
construcción de las obras se determinaron 
mediante el cálculo de cantidades a partir del los 
planos de código ICE 799IEA7800300002 
localizados en el expediente 0375. Los resultados 
se muestran en el Cuadro # 8. 
 
Maquinaria: La maquinaria requerida se propuso 
a partir de la observación llevada a cabo en la  
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obra civil de los túneles de los desgravadores, 
donde se realizó cada una de las tareas que se 
realizarán en el revestimiento del túnel de 
conducción principal. Esto permitió la 
visualización de la maquinaria y equipo requerido. 
Los resultados se muestran en el cuadro # 7 y en 
la figura # 7. 
 
Mano de Obra: La mano de obra se definió a 
partir de la observación de las actividades del 
revestimiento de los túneles de los 
desgravadores y del aporte del ingeniero a cargo 
y el técnico de la obra. 
 El ejercicio consistió en realizar unos 
esquemas a mano alzada de la ubicación de 
cada uno de los trabajadores durante el 
desarrollo de las actividades en el frente de 
trabajo, ver apéndice Ap3. Estos esquemas 
fueron analizados por los encargados de obra y 
se depuraron hasta obtener el requerimiento de 
personal definitivo mostrado en la Figura # 8. 
 
 
Redacción del plan de obra 
 
Para la redacción del plan de obra, se utilizó la 
guía para elaboración de planes de obra creada 
por el ICE y abalada por la CNFL. Este 
documento se redactó con la información 
recopilada en el campo de trabajo, bajo las 
premisas de la programación propuesta, con el 
criterio de las personas con experiencia, con el 
apoyo de las distintas dependencias que dan 
servicio a las obras subterráneas del PHBI y con 
los aspectos técnicos del diseño estructural 
incluidos en los planos vigentes de código ICE 
799IEA7800300002 localizados en el expediente 
0375. 
 
 
Proceso constructivo de 
los desgravadores 
 
A lo largo de la construcción de las obras del 
túnel pantalón 1, transición 1 y desgravador 1 se 
brindó apoyo a los encargados de las obras 
elaborando datos y herramientas para el cálculo 
de cantidades y requerimiento de materiales 
mediante el uso de programas de computación. 
 
Para llevar a cabo dichas labores se realizaron 
frecuentes visitas a la zona de los túneles de los 
desgravadores y se sostuvieron varias sesiones 
de discusión con el técnico de obra civil para 
tratar temas como: 
 Dudas constructivas acerca de los planos. 
 Corroboración de cubicajes de concreto para 
las coladas de la losa de piso, ochavo y 
arranque de muro. 
 Requerimiento de materiales. 
 Explicación detallada de ciertas tareas del 
proceso de revestimiento como colocación de 
pines y guías, cortado y doblado de acero, 
colocación de previstas para anclajes y 
drenajes entre otros. 
 
La información elaborada se muestra al final del 
apartado de resultados. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Elaboración del plan de 
Obra 
 
Se presenta en este apartado el resultado de la 
planificación logística realizada para el 
revestimiento bajo las premisas de diseño 
establecidas por el Centro de Servicio de Diseño. 
El Plan de Obra realizado se ubica en el 
Apéndice # 6. 
 
Duración de las actividades 
 
 
Para la metodología de avance se definieron 7 
etapas en las cuales se construirá el 
revestimiento. A continuación se muestran una 
serie de cuadros que resumen el detalle de las 
variables que conforman el ciclo de cada etapa. 
 
Etapa #1: Colocación del Relleno 
de Sobre Excavación y Primera 
Etapa de Concreto Lanzado. 
 
 
En el Cuadro # 1 se muestra la primera etapa del 
revestimiento denominada Colocación del 
Relleno de Sobre Excavación y Primera Etapa de 
Concreto Lanzado.  
El valor del concreto requerido por metro 
de túnel se definió a partir de la sección 
transversal del revestimiento mostrada en los 
planos vigentes a la fecha. Los factores de 
tiempos de inacción y eficiencia del proceso 
fueron definidos por el ingeniero a cargo de las 
obras. Los días laborales fueron definidos según 
lo permitía el proceso de excavación. 
 
Cuadro # 1: Fase # 1 del revestimiento. 
Estimado de concreto de relleno 2,00 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 6,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,70 -
Volumen diario a colocar 85,68 m3
Longitud diaria a colocar por frente 42,00 mL/día
Tiempo total de colocación de relleno 80,00 días
Número de frentes 2,00 c/u
Tiempo total por frente 40,00 días
Días por bisemana laborados 3,00 días/bisemana
Bisemana de trabajo 14,00 bisemanas
Colocación del Relleno Sobreexcavación y Primera Capa de Concreto 
Lanzado
 
 
Fuente (PHBI, 2012).  
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Etapa #2: Colocación de acero en 
corona. 
 
 
En el cuadro # 2 se muestra la segunda etapa del 
revestimiento denominada Colocación de Acero 
en Corona.  
El valor del acero requerido se definió a 
partir de la sección transversal del revestimiento 
mostrada en los planos vigentes. El rendimiento 
de colocación del acero en la corona de la 
sección se definió a partir de la experiencia 
adquirida en el revestimiento de los túneles de los 
desgravadores del PHBI. Los días laborales se 
definieron de manera que la etapa # 2 no 
alcanzará las labores de excavación del túnel. La 
condición normal se refiere a periodo en el cual 
se coordinarán las labores con la excavación y la 
condición post-tope se refiere a la etapa en la 
cual la excavación ha finalizado. 
 
Cuadro # 2: Fase # 2 del revestimiento. 
Tramos T1B1 y T1B2 2418,00 m
Cantidad acero por metro lineal 140,00 Kg/mL
Rendimiento de colocación 15,00 kg/hh
Número de armadores por cuadrilla 6,00 personas
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,90 -
Cantidad de acero diario por cuadrilla 1652,40 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 11,80 m/día
Número de cuadrillas 4,00 -
Avance diario total 47,20 m/día
Días totales en colocación de acero 52,00 días
Días por bisemana 4,00 días
Cantidad de bisemanas 13,00 bisemanas
Tramos T1B1 y T1B2 837,87 m
Cantidad acero por metro lineal 140,00 Kg/mL
Rendimiento de colocación 15,00 kg/hh
Número de armadores por cuadrilla 6,00 personas
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,90 -
Cantidad de acero diario por cuadrilla 1652,40 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 11,80 m/día
Número de cuadrillas 4,00 -
Avance diario total 47,20 m/día
Días totales en colocación de acero 18,00 días
Días por bisemana 14,00 días
Cantidad de bisemanas 2,00 bisemanas
Condición Normal
Condición post-tope
Colocación de acero en corona
 
Fuente (PHBI, 2012)
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Etapa #3: Colocación de Concreto 
Lanzado de Etapa Final. 
 
 
En el cuadro # 3 se muestra la tercera etapa del 
revestimiento denominada Colocación de 
Concreto Lanzado de Etapa Final.  
 
El valor del concreto requerido por metro de túnel 
se definió a partir de la sección transversal del 
revestimiento mostrada en los planos vigentes.  
La condición normal se refiere a periodo 
en el cual se coordinarán las labores con la 
excavación y la condición post-tope se refiere a la 
etapa en la cual la excavación ha finalizado. 
 
 
 
Cuadro # 3: Fase # 3 del revestimiento. 
 
Tramo T1B1 1674,00 m
Estimado de concreto sobre la malla 1,20 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 8,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,70 -
Volumen diario a colocar 114,24 m3
Longitud diaria a colocar por frente 95,00 mL/día
Tiempo total de concreto lanzado 18,00 días
Número de frentes 1,00 -
Tiempo total por frente 18,00 días
Días por bisemana laborados 3,00 días/bisemana
Bisemana de trabajo 6,00 bisemanas
Tramo T1B1 1581,87 m
Estimado de concreto sobre la malla 1,20 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 8,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,70 -
Volumen diario a colocar 114,24 m3
Longitud diaria a colocar por frente 95,00 mL/día
Tiempo total de concreto lanzado 17,00 días
Número de frentes 1,00 -
Tiempo total por frente 17,00 días
Días por bisemana laborados 14,00 días/bisemana
Bisemana de trabajo 2,00 bisemanas
Colocación de Concreto Lanzado Etapa Final
Condición Normal
Condición post-tope
 
Fuente (PHBI, 2012). 
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Etapa #4: Colocación de Acero de 
Losa de Piso y Muros. 
 
 
En el cuadro # 4 se muestra la cuarta etapa del 
revestimiento denominada Colocación de Acero 
de Losa  de Piso y Muros.  
 
El valor del acero requerido se definió a partir de 
la sección transversal del revestimiento mostrada 
en los planos vigentes. El rendimiento de 
colocación del acero para esta etapa se definió a 
partir de la experiencia adquirida en el 
revestimiento de los túneles de los 
desgravadores del PHBI y en otros proyectos del 
ICE. 
 
Cuadro # 4: Fase # 4 del revestimiento 
Longitud total de túnel 3346,46 m
Estimado de concreto relleno 2,00 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 6,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,70
Volumen diario a colocar 85,68 m3
Longitud diaria a colocar por frente 42,00 mL/día
Tiempo total de relleno de huecos 80,00 días
Número de frentes 2,00
Tiempo total por frente 40,00 días
Días por bisemana laborados 3,00 días/bisemana
Bisemana de trabajo 14,00 bisemanas
Tramos T1B1 y T1B2 2418,00 m
Cantidad acero por metro lineal 140,00 Kg/mL
Rendimiento de colocación 15,00 kg/hh
Número de armadores por cuadrilla 6,00 personas
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85
Eficiencia del proceso 0,90
Cantidad de acero diario por cuadrilla 1652,40 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 11,80 m/día
Número de cuadrillas 4,00
Avance diario total 47,20 m/día
Días totales en colocación de acero 52,00 días
Días por bisemana 4,00 días
Cantidad de bisemanas 13,00 bisemanas
Tramos T1B1 y T1B2 837,87 m
Cantidad acero por metro lineal 140,00 Kg/mL
Rendimiento de colocación 15,00 kg/hh
Número de armadores por cuadrilla 6,00 personas
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85
Eficiencia del proceso 0,90
Cantidad de acero diario por cuadrilla 1652,40 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 11,80 m/día
Número de cuadrillas 4,00
Avance diario total 47,20 m/día
Días totales en colocación de acero 18,00 días
Días por bisemana 14,00 días
Cantidad de bisemanas 2,00 bisemanas
Tramo T1B1 1674,00 m
Estimado de concreto sobre la malla 1,20 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 8,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,70
Volumen diario a colocar 114,24 m3
Longitud diaria a colocar por frente 95,00 mL/día
Tiempo total de concreto lanzado 18,00 días
Número de frentes 1,00
Tiempo total por frente 18,00 días
Días por bisemana laborados 3,00 días/bisemana
Bisemana de trabajo 6,00 bisemanas
Tramo T1B1 1581,87 m
Estimado de concreto sobre la malla 1,20 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 8,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,70
Volumen diario a colocar 114,24 m3
Longitud diaria a colocar por frente 95,00 mL/día
Tiempo total de concreto lanzado 17,00 días
Número de frentes 1,00
Tiempo total por frente 17,00 días
Días por bisemana laborados 14,00 días/bisemana
Bisemana de trabajo 2,00 bisemanas
Cantidad de acero por metro lineal 535,00 Kg/mL
Rendimiento de colocación de acero 35,00 Kg/hh
Armadores en cada cuadrilla 8,00 personas
Jornada de trabajo 24,00 hra
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,90 -
Cantidad de acero diario por cuadrilla 5140,80 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 9,61 m/día
Número de cuadrillas 5,00 c/u
Avance diario total 48,00 m/día
Avance diario total 25704,00 Kg/día
Días totales en colocación de acero 70,00 días
Días por bisemana 14,00 días
Cantidad de bisemanas 5,00 bisemanas
Volumen por metro lineal 1,97 m3/mL
Capacidad de bombeo con una línea 12,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85
Eficiencia del proceso 0,85
Colocación diaria de concreto de losa 208,08 m3/día
Avance diario en losa 105,00 mL/día
Días totales de colado de losa 32,00 días
Días por bisemana 14,00 días
Cantidad de bisemanas 2,29 bisemanas
Concreto de Losa
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 5
Condición post-tope
Colocación de Acero de Losa  de Piso y Muros
Condición Normal
Colocación de concreto etapa final
Condición post-tope
Condición Normal
Acero en Corona
Relleno sobreexcavación y primera capa CL
 
Fuente (PHBI, 2012). 
 
 
Etapa #5: Colad  de la Losa de 
Piso y Arranque e Muros. 
 
 
En el Cuadro # 5 se muestra la quinta etapa del 
revestimiento denominada Colado de Losa de 
Piso y Arranque de Muros.  
El valor del concreto requerido por metro 
de túnel se definió a partir de la sección 
transversal del revestimiento mostrada en los 
planos vigentes. La capacidad de bombeo se 
definió según la experiencia adquirida con el 
equipo utilizado en el colado de las secciones del 
revestimiento de los desgravadores del PHBI y en 
otros proyectos del ICE. 
Ésta tarea se realizará de manera continua 
durante la bisemana incluyendo las salidas largas 
del personal administrativo, por ello se establecen 
14 días de trabajo. 
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Cuadro # 5: Fase # 5 del revestimiento 
 
Volumen por metro lineal 1,97 m3/mL
Capacidad de bombeo con una línea 12,00 m3/h
Jornada de trabajo 24,00 hra
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,85 -
Colocación diaria de concreto de losa 208,08 m3/día
Avance diario en losa 105,00 mL/día
Días totales de colado de losa 32,00 días
Días por bisemana 14,00 días
Cantidad de bisemanas 2,29 bisemanas
Colado de la Losa de Piso y Arranque de Muros
 
Fuente: (PHBI, 2012). 
 
Etapa #6: Colado de Muros. 
 
Para la determinación de la duración de la 
presente etapa se realizó un ejercicio de 
comparación entre dos métodos de encofrados 
que estaban a disposición, los resultados se 
muestran al final de la sección de resultados del 
presente escrito. 
 
 
Etapa #7: Colocación de Anclajes y 
Drenajes. 
 
 
En el Cuadro # 6 se muestra la sétima etapa del 
revestimiento denominada Colocación de 
Anclajes y Drenajes.  
 Los cálculos se realizaron a partir de la 
sección transversal del revestimiento mostrada 
en los planos vigentes. El detalle final de la 
distribución de los anclajes y drenajes no estaba 
definida por la dependencia de Geotecnia y 
Diseño del PHBI para cuando se realizó el Plan 
de Obra, por lo tanto se llevó el cálculo de la 
duración de la etapa # 7 asumiendo que el 50 % 
de la traza del túnel de conducción requería este 
tipo de soporte y drenaje.  
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Cuadro # 6: Fase # 7 del revestimiento 
Longitud total de túnel 3346,5 m
1
Estimado de concreto relleno 2,0 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 6,0 m3/h Se asume colocar concreto lanzado con robjet y lanzadora manual
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,7
Volumen diario a colocar 85,7 m3
Longitud diaria a colocar por frente 42,0 mL/día
Tiempo total de relleno de huecos 80,0 días
Número de frentes 2,0 Se asume igualdad de condiciones en T1B1 y T1B2
Tiempo total por frente 40,0 días
Días por bisemana laborados 3,0 días/bisemana
Bisemana de trabajo 14,0 bisemanas13,33
2
Tramos T1B1 y T1B2 2418,0 m
Cantidad acero por metro lineal 140,0 Kg/mL
Rendimiento de colocación 15,0 kg/hh
Número de armadores por cuadrilla 6,0 personas
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso 0,9
Cantidad de acero diario por cuadrilla 1652,4 Kg/día ####
Avance diario por cuadrilla 11,8 m/día
Número de cuadrillas 4,0
Avance diario total 47,2 m/día
Días totales en colocación de acero 52,0 días
Días por bisemana 4,0 días
Cantidad de bisemanas 13,0 bisemanas13
Tramos T1B1 y T1B2 837,9 m
Cantidad acero por metro lineal 140,0 Kg/mL
Rendimiento de colocación 15,0 kg/hh
Número de armadores por cuadrilla 6,0 personas
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso 0,9
Cantidad de acero diario por cuadrilla 1652,4 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 11,8 m/día
Número de cuadrillas 4,0
Avance diario total 47,2 m/día
Días totales en colocación de acero 18,0 días
Días por bisemana 14,0 días
Cantidad de bisemanas 2,0 bisemanas1,286
3
Tramo T1B1 1674,0 m
Estimado de concreto sobre la malla 1,2 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 8,0 m3/h Se asume colocar concreto lanzado con robjet
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,7
Volumen diario a colocar 114,2 m3
Longitud diaria a colocar por frente 95,0 mL/día
Tiempo total de concreto lanzado 18,0 días
Número de frentes 1,0 Se asume igualdad de condiciones en T1B1 y T1B2
Tiempo total por frente 18,0 días
Días por bisemana laborados 3,0 días/bisemana
Bisemana de trabajo 6,0 bisemanas6
Tramo T1B1 1581,9 m
Estimado de concreto sobre la malla 1,2 m3/mL
Rendimiento de colocación de concreto lanzado 8,0 m3/h Se asume colocar concreto lanzado con robjet
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso de lanzado de concreto 0,7
Volumen diario a colocar 114,2 m3
Longitud diaria a colocar por frente 95,0 mL/día
Tiempo total de concreto lanzado 17,0 días
Número de frentes 1,0 Se asume igualdad de condiciones en T1B1 y T1B2
Tiempo total por frente 17,0 días
Días por bisemana laborados 14,0 días/bisemana
Bisemana de trabajo 2,0 bisemanas1,214
4
Cantidad de acero por metro lineal 535,0 Kg/mL
Rendimiento de colocación de acero 35,0 Kg/hh
Armadores en cada cuadrilla 10,0 personas
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso 0,9
Cantidad de acero diario por cuadrilla 6426,0 Kg/día
Avance diario por cuadrilla 12,0 m/día
Número de cuadrillas 4,0
Avance diario total 48,0 m/día
Avance diario total 25704,0 Kg/día 2,00
Días totales en colocación de acero 70,0 días 1,20
Días por bisemana 14,0 días 1,97
Cantidad de bisemanas 5,0 bisemanas5 ####
#### #¡REF!
5
Volumen por metro lineal 2,0 m3/mL
Capacidad de bombeo con una línea 12,0 m3/h El bombeo puede avanzar más rápido pero debe acabarse la losa con el concreto fresco
Jornada de trabajo 24,0 h
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,9
Eficiencia del proceso 0,9
Colocación diaria de concreto de losa 208,1 m3/día
Avance diario en losa 105,0 mL/día
Días totales de colado de losa 32,0 días
Días por bisemana 14,0 días
Cantidad de bisemanas 2,3 bisemanas
7
Distancia 1673,2 m
Cantidad de drenajes en corona 5857,0 c/u
Cantidad de drenajes Muro 3347,0 c/u
Cantidad de drenajes Piso 1674,0 c/u
Cantidad de anclajes 3347,0 c/u
Tiempo de barrenación promedio 3,0 min
Duración total de Barrenación 711,3 hra
Duración total de Barrenación 30,0 días
Factor eficiencia del equipo 0,9 -
Factor eficiencia de la tarea 1,0 -
Días por bisemana 14,0 días
Cantidad de bisemanas 3,0 c/u
Avance bisemanal en tramos de 558,0 m
Rendimiento de la actividad 46,2 m/día 323,329469
Distancia 1673,2 m
Cantidad de drenajes en corona 5857,0 c/u
Cantidad de drenajes Muro 3347,0 c/u
Cantidad de drenajes Piso 1674,0 c/u
Cantidad de anclajes 3347,0 c/u
Frentes de trabajo - drenajes corona 2,0 c/u
Frentes de trabajo - drenajes muro 2,0 c/u
Frentes de trabajo - drenajes Piso 2,0 c/u
Frentes de trabajo - anclajes 4,0 c/u
Tiempo de contrucción drenaje corona 4,0 min
Tiempo de contrucción de drenaje muro 3,0 min
Tiempo de contrucción de drenaje piso 4,0 min
Tiempo de contrucción de anclaje 15,0 min
Duracion de contrucción drenajes corona 195,2 hra 9 días
Duracion de contrucción drenajes muro 83,7 hra 4 días
Duracion de contrucción drenajes piso 55,8 hra días
Duracion de contrucción anclajes 209,2 hra 9 días
Duración total de construcción 543,9 hra
Duración total de construcción 23,0 días
Factor eficiencia del equipo 0,9 -
Factor eficiencia de la tarea 1,0 -
Días por bisemana 14,0 días
Cantidad de bisemanas 2,0 c/u
Avance bisemanal en tramos de 837,0 m
Rendimiento de la actividad 72,7 m/día
Condición post-tope
Condición Normal
Acero en Corona
Relleno sobreexcavación y primera capa CL
Concreto de Losa
Acero de losa y muros
Condición post-tope
Condición Normal
Colocación de concreto etapa final
Construcción de elementos
Colocación de anclajes y drenajes
Barrenación
 
Fuente: (PHBI, 2012).  
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Programación de las actividades 
 
 
A partir de las duraciones obtenidas se realizó la 
programación de las labores del revestimiento. 
Como parte del ejercicio se elaboró un diagrama 
de espacio tiempo que resume la logística del 
proceso.  
En el eje de las abscisas de la Figura # 6 
se muestra una escala de 0 a 3500 metros 
correspondiente a la longitud de la línea de túnel 
y en el eje de las ordenadas se muestra una 
escala de tiempo en meses. En la misma figura 
se encuentra la simbología correspondiente para 
su interpretación. 
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Figura # 6. Diagrama espacio tiempo de labores del revestimiento y excavación actualizado para finales de septiembre del presente año. Fuente: (PHBI, 2012)
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Determinación de los recursos 
 
Maquinaria, requerimiento 
 
 
En el Cuadro # 7 se muestra el requerimiento de 
maquinaria definido para cada etapa del 
revestimiento. Este se definió a partir de la 
observación de los procesos llevados a cabo en 
el revestimiento de los túneles de los 
desgravadores del PHBI. 
 El equipo alquilado es todo aquel que 
disponga un contratista de maquinaria y la CNFL 
deberá hacerse cargo de los costos operativos 
del mismo. El equipo ICE es toda aquella 
maquinara que es propiedad del ICE y es 
administrada por una dependencia externa 
denominada Maquinaria Equipo y Transporte 
(MET). El equipo menor propiedad del ICE y se 
maneja a nivel de cada proyecto. 
 Durante la ejecución de los proyectos del 
ICE se presenta un fenómeno de préstamo de 
equipo y materiales el cual la mayoría de las 
veces tiene un carácter devolutivo y se realiza 
con la finalidad de adquirir recursos que se 
requieran de manera inmediata y por aspectos de 
trámites de adquisición no se puedan adquirir de 
ésta manera. 
 
 
 
Cuadro # 7. Maquinaria y equipo requeridos para la construcción del revestimiento. 
A
u
to
m
e
z
c
la
d
o
ra
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ta
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s
G
ru
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u
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te
r 
J
u
m
b
o
-D
o
s
if
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a
d
o
r 
R
o
b
o
je
t 
1
Colocación del Relleno de Sobre Excavación y 
Primera Etapa de Concreto Lanzado
2 2
2 Colocación de acero en corona 2
3 Colocación de Concreto Lanzado de Etapa Final 1 1
4 Colocación de Acero de Losa de Piso y Muros
5 Colado de la Losa de Piso y Arranque de Muros 1 1 1
6 Colado de Muros 3 1 1
1 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3,4 4,5,6 4,5,6 6
Jul. 12 Ag. 12 Sep.12 Oct.12 Nov.12 Dic.12 En. 13 Feb.13 Mar.13 Ab. 13 May.13
J A S O N D E F M A M
Automezcladora 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3
Montacargas 2 2 2 2 2 2 2
Grua Llantas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grua Torre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bomba Putzmeister 1 2 2 1
Jumbo-Dosificador 1 2 2 1
Robojet 2 2 2 2 2 2 2 1
1 1
Máquinaria y Equipo
F
a
s
e
Actividad
Equipo 
Alquilado
Equip
o ICE
Equipo 
Menor
Jul.
12
Ag.
12
Sep.
12
Oct.
12
Nov.
12
Dic.1
2
En.
13
Feb.
13
Mar.
13
Ab.
13
May.
13
Automezcladora 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3
Montacargas 2 2 2 2 2 2 2
Grua Llantas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grua Torre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bomba Putzmeister 1 2 2 1
Jumbo-Dosificador 1 2 2 1
Robojet 2 2 2 2 2 2 2 1
0
1
2
3
4
5
C
a
n
ti
d
a
d
 d
e
 m
a
q
u
in
a
ri
a
Fuente: (PHBI, 2012). 
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Maquinaria, flujo 
 
 
En la Figura # 7 se muestra el flujo mensual de 
maquinaria y equipo ICE requerido para las 
labores del revestimiento en el año 2013.  
Este diagrama es gran utilidad porque 
siempre que se va a utilizar maquinaria en un 
proyecto del ICE se ven comprometidas con el 
proceso varias dependencias internas del 
 
 
 
proyecto, las cuales se encargan de proporcionar 
en este caso la energía eléctrica o combustible 
necesario para el funcionamiento de las mismas. 
Por ello es útil que los encargados de cada área 
tengan presente con suficiente antelación el 
detalle de la maquinaria que se estará utilizando.  
 
 
Figura # 7 Requerimiento mensual de maquinaria para las labores del revestimiento. Fuente: (PHBI, 2012). 
 
 
 
 
 
 
Jul.
12
Ag.
12
Se
p.1
2
Oct
.12
No
v.1
2
Dic
.12
En.
13
Fe
b.1
3
Ma
r.1
3
Ab.
13
Ma
y.1
3
Automezcladoras Planta de
Concreto (Revestimiento)
1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 4
Automezcladoras en Pozo 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 3
Montacargas 2 2 2 2 2 2 2
Grua Llantas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grua Torre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bomba Putzmeister 1 2 2 1
Jumbo-Dosificador 1 2 2 1
Robojet 2 2 2 2 2 2 2 1
0
1
2
3
4
5
6
Cantidad 
de 
maquinaria
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Materiales 
 
 
En el Cuadro # 8 se muestra requerimiento de 
materiales para cada etapa del revestimiento. Las 
cantidades se determinaron a partir de los planos 
oficiales y vigentes para las obras del 
revestimiento del túnel de conducción principal 
del PHBI. 
El rubro de “Otros” contempla todos los 
materiales misceláneos que son difíciles de  
 
 
 
 
 
 
cuantificar por su característica de ser muy 
numeroros y su costo es relativamente bajo con 
respecto a los principales materiales de 
construcción como lo son el acero y aquellos que 
conforman el concreto. Este porcentaje de 15% 
se aplica más que todo en el proceso 
presupuestario de la obra. 
 
 
 
 
Cuadro # 8. Materiales requeridos para la construcción del revestimiento. 
#4 #6 #8
1
Colocación del Relleno de Sobre Excavación y 
Primera Etapa de Concreto Lanzado
5000
2 Colocación de acero en corona - 149
3 Colocación de Concreto Lanzado de Etapa Final 4300
4 Colocación de Acero de Losa de Piso y Muros - 514 512 1042
5 Colado de la Losa de Piso y Arranque de Muros 7500
6 Colado de Muros 13200
15%
Materiale
Varilla Grado 
60, (ton):
Concreto 
280 kg/cm2 
(m3)
Otros 
( % )
ActividadFase
 
 
Fuente: (PHBI, 2012). 
 
Requerimiento de concreto 
 
El concreto es un material vital para el proceso de 
excavación y revestimiento del túnel de 
conducción del PHBI, pues se requiere tanto de 
su uso para el soporte temporal como para 
conformar la sección definitiva del revestimiento. 
 El concreto está compuesto por cemento 
arena, piedra y agua y en cantidades específicas 
definidas según el diseño de mezcla. Por ello 
cuando se planificó las labores del revestimiento, 
se calculó el requerimiento total y mensual de 
concreto para conformar cada una de las etapas 
del revestimiento para que la persona que se 
encargue de la proveeduría del concreto podrá 
planificar con suficiente antelación la compra, 
ingreso y almacenamiento de los diferentes 
componentes de la mezcla de concreto en el sitio 
del PHBI. 
En el Cuadro # 9 se muestra el requerimiento 
diario y mensual de concreto para las labores del 
revestimiento durante la primera mitad del año 
2013. 
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Cuadro # 9. Requerimiento diario-mensual de concreto y cemento. 
 
Req Hra 
(m3/hra)
Requerimiento de 
Concreto promedio 
Diario Teórico 
(m3/día)
Requerimiento 
diario 
concreto(m3/día)
Requerimiento 
cemento Teórico 
(ton)
Requerimiento 
cemento real 
(ton)
nov-12 14,00 336 115 145 50 ROUNDUP((D.O.C!C12+D.O.C!C62);0)
dic-12 14,00 336 115 145 50 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
ene-13 14,00 336 115 145 50
feb-13 8,00 192 323 83 139
mar-13 27,00 648 408 278 176
abr-13 27,00 648 408 278 176
may-13 15,00 360 200 155 86
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
nov-12 dic- 12 ene-13 feb- 13 mar -13 abr- 13 may- 13
Cantidad de 
maquinaria
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
Requerimiento diario
concreto(m3/día)
115 115 115 323 408 408 200
Requerimiento cemento real
(ton)
50 50 50 139 176 176 86
 
 
Fuente: (PHBI, 2012). 
 
Requerimiento de acero 
 
Al igual que el concreto el acero es un material 
vital para el proceso de excavación y 
revestimiento del túnel de conducción del PHBI, 
pues se requiere tanto de su uso para el soporte 
temporal como para conformar la sección 
definitiva del revestimiento. 
 Durante el proceso de excavación se 
requirió de arcos de acero para conformar una 
sección de soporte temporal capaz de dotar al 
entorno la suficiente estabilidad como para 
continuar con las labores de excavación y 
trabajar en el revestimiento bajo condiciones 
seguras.  
Durante el proceso de revestimiento de 
igual manera se requerirá de acero pero en este 
caso para conformar la sección del revestimiento. 
Se utilizará diferentes tipos de varilla, a 
continuación se menciona brevemente su uso: 
 
 Varilla #3 grado 60: Se utilizará como 
refuerzo radial de la corona de la sección en 
varios tramos del túnel, se colocará con una 
separación de 15 centímetros. 
 Varilla #4 grado 60: Se utilizará como 
refuerzo de la corona de la sección en varios 
tramos del túnel. Su colocación en ambas 
direcciones (radial y longitudinal) dará lugar a 
una malla con espaciamiento de 20 
centímetros en ambas direcciones. 
 Varilla #6 grado 60: Se utilizará como 
refuerzo de la sección inferior del túnel, como 
el gancho que se encuentra más cercano a la 
cara del concreto que estará en contacto con 
el agua de generación. Su separación será 
de 30 centímetros. 
 Varilla #8 grado 60: Se utilizará como 
refuerzo de la sección inferior del túnel, como 
el gancho que se encuentra más cercano a la 
cara del concreto que estará en contacto con 
el medio geológico. 
 
El detalle del acero a colocar se muestra en el 
Anexo 3 del Plan de Obra adjunto al Apéndice # 6 
del presente escrito. En el  
Cuadro # 10 se muestra el requerimiento 
mensual de acero para el año 2013.
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Cuadro # 10. Requerimiento mensual de acero de refuerzo para el revestimiento del túnel de conducción principal. 
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2
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p
-1
2
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2
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2
d
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-1
2
e
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e
-1
3
fe
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3
TRAMO 1: T1B1    0+000,00 - 0+090,59 - 91 01/10/12 #4 34 30% 4,03 4,03
TRAMO 2: T1B1    0+090,59 - 0+183,58 T1B2    3+346,46 - 3+253,46 186 24/07/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 3: T1B1    0+183,59 - 0+276,59 T1B2    3+253,46 - 3+160,46 186 07/08/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 4: T1B1    0+276,59 - 0+369,59 T1B2    3+160,46 - 3+067,46 186 21/08/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 5: T1B1    0+369,59 - 0+462,59 T1B2    3+067,46 - 2+974,46 186 04/09/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 6: T1B1    0+462,59 - 0+555,59 T1B2    2+974,46 - 2+881,46 186 18/09/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 7: T1B1    0+555,59 - 0+648,59 T1B2    2+881,46 - 2+788,46 186 02/10/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 8: T1B1    0+648,59 - 0+741,59 T1B2    2+788,46 - 2+695,46 186 17/10/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 9: T1B1    0+741,59 - 0+834,59 T1B2    2+695,46 - 2+602,46 186 31/10/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 10: T1B1    0+834,59 - 0+927,59 T1B2    2+602,46 - 2+509,46 186 14/11/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 11: T1B1    0+927,59 - 1+020,59 T1B2    2+509,46 - 2+416,46 186 28/11/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 12: T1B1    1+020,59 - 1+113,59 T1B2    2+416,46 - 2+323,46 186 12/12/12 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 13: T1B1    1+113,59 - 1+206,59 T1B2    2+323,46 - 2+230,46 186 06/01/13 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 14: T1B1    1+206,59 - 1+299,59 T1B2    2+230,46 - 2+137,46 186 19/01/13 #4 34 30% 8,23 8,23
TRAMO 15: T1B1    1+299,59 - 1+850,00 T1B2    2+137,46 - 2+044,00 643 01/02/13 #4 34 30% 28,43 28,43
TRAMO 16:         - T1B2    2+044,00 - 1+850,00 194 15/02/13 #4 34 30% 8,58 8,58
#4 114 30% 13,49 13,49
#6 102 30% 12,07 12,07
#8 236 30% 27,92 27,92
#4 114 30% 45,8 45,8
#6 102 30% 40,98 40,98
#8 236 30% 94,81 94,81
#4 120 30% 56,32 56,32
#6 125 30% 58,67 58,67
#8 241 30% 113,11 113,11
#4 120 30% 104,52 104,52
#6 125 30% 108,88 108,88
#8 241 30% 209,92 209,92
#4 120 30% 104,52 104,52
#6 125 30% 108,88 108,88
#8 241 30% 209,92 209,92
#4 120 30% 93,45 93,45
#6 125 30% 97,34 97,34
#8 241 30% 187,67 187,67
#4 114 30% 10,53 10,53
#6 102 30% 9,42 9,42
#8 236 30% 21,79 21,79
#4 114 30% 85,22 85,22
#6 102 30% 76,25 76,25
#8 236 30% 176,41 176,41
16,46 16,46 20,49 78,17 16,46 417,92 468,56 1181,4
TRAMO 2:
T1B1   2+770,59 - 3+346,46TRAMO 6:
T1B1  2+700,00 - 2+770,59TRAMO 6:
T1B1   2+100,59 - 2+700,00TRAMO 5:
T1B1   1+430,59 - 2+100,59TRAMO 4:
T1B1   0+760,59 - 1+430,59TRAMO 3:
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05/03/13
19/03/13
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361
670
670
2215,92
T1B1  0+400,00  - 0+760,59TRAMO 3:
Estacionamientos
Total                  (kg)
Total por mes   (kg)
S
e
c
c
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n
 1
 y
 2
599
71
T1B1    0+000,00 - 0+090,59TRAMO 1:
T1B1   0+090,59 - 0+400,00
S
e
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c
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n
 2
S
e
c
c
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n
 1
575 02/04/13
 
 
Fuente: (PHBI, 2012). 
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Mano de obra 
 
 
En la Figura # 8 se muestra la cantidad de 
personal requerido para la construcción del 
revestimiento del túnel de conducción principal 
del PHBI. En la izquierda de la tabla se visualiza 
los diferentes puestos de personal que se 
requieren y debajo del gráfico de barras se 
muestra la cantidad  por mes que se requiere 
para realizar las diferentes tareas del 
revestimiento. 
 
 
 
 
Jul.
12
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2
Sep.
12
Oct.
12
Nov.
12
Dic.
12
En.
13
Feb.
13
Mar.
13
Ab.
13
May
.13
Artesano 1 40 40 40 40 40 40 120 114 114 34
Auxiliar Artesano 4 20 20 20 22 22 22 50 56 56 52
Fontanero 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Operador maquinaria (Robojet) 4 4 4 4 4 4 4 2
Peón 12 28 28 28 34 34 34 30 48 48 16
Total por mes 96 96 96 96 104 104 104 206 222 222 106
40 40 40 40 40 40
120
114 114
34
4
20 20 20 22 22 22
50
56 56 52
4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 2
12
28 28 28
34 34 34 30
48 48
16
0
20
40
60
80
100
120
# Personal de
mano de obra
 
Figura # 8 Requerimiento mensual de mano de obra para las labores del revestimiento. Fuente: (PHBI, 2012).
Requerimiento de automezcladoras 
 
 
Planta de concreto 
 
En el PHBI existían varios frentes de trabajo 
como la tubería forzada, el túnel de tubería 
forzada, el embalse, el pozo entre otros (ver 
detalle de componentes del proyecto en la 
Figura # 1). Semanalmente en cada uno de ellos 
se generaba un requerimiento de concreto fresco 
para colar las diferentes estructuras que se 
estaban construyendo. Por ello, era 
indispensable para la dependencia de la planta 
de concreto que cada frente de trabajo generara 
una proyección del requerimiento de concreto 
que se presentaría en los meses venideros. 
            En el ejercicio de la presente práctica 
profesional como complemento al flujo de 
concreto que se realizó (ver Cuadro # 9), se llevó  
 
 
 
 
acabo un ejercicio para determinar las 
automezcladoras que requería la planta de concreto 
para suplir el concreto fresco necesario el pozo y en el 
FT. 
En la Figura # 9 se muestra el ejercicio 
gráfico que se realizó para determinar la cantidad 
de mezcladoras que se requerían para colocar 6, 
12, 15 y 27 metros cúbicos en el Pozo y 6 y 8 
metros cúbicos en el FT.  
 El análisis detallado de la Figura # 9 se 
encuentra en la sección de maquinaria del 
análisis de resultados del presente escrito. 
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Figura # 9 Ciclos de las automezcladoras- Dependencia de la planta de concreto. Fuente: Autor. 
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Ciclo de automezcladoras Escenario # 1 
 
Durante el desarrollo de la construcción del revestimiento se prevé un periodo en el cual se va a requerir de concreto fresco para dos 
actividades que se van a están realizando de manera simultánea cinco días por bisemana, estas son el colado de la losa de piso y el 
colado de los muros. La primera actividad se realizará solo 5 días por bisemana mientras que el colado de los muros se realizará de 
manera continua. El requerimiento para cuando las actividades se realicen simultáneamente será de 27 metros cúbicos por día entre las 
dos actividades. El concreto fresco (como se explica detalladamente en el plan de obra) debe ingresar por el pozo y ser llevado por 
automezcladoras hasta el sitio de descarga. Conforme las actividades vayan avanzando el punto de descarga del concreto se irá alejando 
con respecto al pozo. Es por ello (y por la condición de que solo una vía de transito existe en el túnel debido a sus dimensiones) que se 
requiere de más automezcladoras con forme se vaya concretando el avance de las actividades. En la Figura # 10 se muestra el ciclo de 
las automezcladoras para el Escenario #1 el cual corresponde al instante en el cual se inicia el periodo del requerimiento de 27 metros 
cúbicos (es decir, las actividades llevan relativamente poco avance), y el punto de descarga del concreto se encuentra todavía 
relativamente cerca del pozo, por ello con solo 2 automezcladoras A1 y A2 se concretan 5 descargas de 6 metros cúbicos en una hora, 
cumpliendo así con el requerimiento establecido. 
 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
A1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
A2 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 . 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3
A1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
A2 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0
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Figura # 10 Ciclos de automezcladoras escenario # 1.-Dependencia del pozo. Fuente: Autor. 
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Ciclo de automezcladoras Escenario # 2 
 
En este caso el escenario #2 contempla el caso  en el que la tarea de colado de losa esta por finalizar.. Esto implica que la tarea de colado de 
muros también habra tenido un desarrollo importante y por lo tanto ambos frentes de trabajajo se encontraran relativamente alejados del 
pozo. El requerimiento para esta ocasión sigue siendo el mismo del escenario # 1 con 27 metros cubicos por hora. La única diferencia es que 
las automezcladoras deberan viajar mas para llegar al sitio de descarga dentro del túnel. Para calcular la cantidad de automezcladoras que 
se requieren para cumplir con el requerimiento de mezcla se realizo el ejercicio grafico mostrado en la figura # 11. En esta se muestra los 
tramos por cuales deben viajar las automezcladoras dentro del túnel (1, 2, 3, 4, 5 y 6) para concretar una descarga. Lo que se procura lograr 
con el diagrama mostrado en la figura # 10 es que se logren realizar 5 descargas de 6 metros cubicos en una hora y con ello suplir las 
necesidades de concreto a las labores de colado de la losa y los muros. Una vez finalizadas las labores de colado de la losa el requerimiento 
de concreto será de 15 metros cubicos por hora y por lo tanto se requeriran menos de 4 automezcladoras. 
 
 
Figura # 11 Ciclos de las automezcladoras escenario #2-Dependencia del pozo. Fuente: Autor 
A
1 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6 6 . 5 4 . 3 2
A
2 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6 6 .
A
3 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6
A
4 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 . 3 . 4 5 6 6 . 5 4 . 3 2 1 0 0 . 1 2 .
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Selección de sistema de 
encofrado  
 
 
 
 
 
 
Los resultados de rendimiento para las tareas de 
encofrado y desencofrado de los muros de los túneles 
pantalón y transición de la línea del túnel Desgravador 
#1 se muestran a continuación en el Cuadro # 11 y en 
el Cuadro # 12: 
 
Cuadro # 11: Rendimientos de Encofrado 
obtenidos en los desgravadores: 
Lugar Fecha Dato Unidad
Transicíon 1 12/07/2012 0,533 m2/hh
Transicíon 1 13/07/2012 0,260 m2/hh
Pantalón   1 18/07/2012 0,098 m2/hh
Transicíon 1 19/07/2012 0,140 m2/hh
Transicíon 1 20/07/2012 0,031 m2/hh
Bajo 0,00  -  0,18 3,0 60,0
Medio 0,18  -  0,36 1,0 20,0
Clase Rango
Frecuencia Simple 
(Cantidad de Datos)
Frecuencia 
Simple (%)
Rendimiento de Encofrado
Rendimiento Encofrado 
 
Fuente: (PHBI, 2012). 
 
Cuadro # 12: Rendimientos de 
Desencofrado obtenidos en los 
desgravadores: 
 
Lugar Fecha Dato Unidad
Toma 02/07/2012 1,650 m2/hh
Toma 03/07/2012 0,734 m2/hh
Toma 04/07/2012 0,710 m2/hh
Pantalón 1 14/07/2012 1,185 m2/hh
Transicíon 1 14/07/2012 0,434 m2/hh
Bajo 0,00  -  0,60 1,0 20,0
Medio 0,60  -  1,20 3,0 60,0
Clase Rango
Frecuencia Simple 
(Cantidad de Datos)
Frecuencia 
Simple (%)
Rendimiento de Desencofrado
Rendimiento Desencofrado 
 
 
Fuente: (PHBI, 2012). 
 
Luego de obtener l s datos de campo se procede a 
realizar el procesamiento estadístico de la información, 
dando como resultado los siguientes histogramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar Fecha Dato Unidad
Transicíon 1 12/07/2012 0,533 m2/hra
Transicíon 1 13/07/2012 0,260 m2/hra
Pantalón   1 18/07/2012 0,098 m2/hra
Transicíon 1 19/07/2012 0,140 m2/hra
Transicíon 1 20/07/2012 0,031 m2/hra
Bajo 0,00  -  0,18 3,0 60,0
Medio 0,18  -  0,36 1,0 20,0
Alto 0,36  -  0,54 1,0 20,0
5,0 100,0
Clase Rango
Frecuencia Simple 
(Cantidad de Datos)
Total
Frecuencia 
Simple (%)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,00  -  0,18 0,18  -  0,36 0,36  -  0,54
F
re
c
u
e
n
c
ia
m2/hh
Datos Campo
60%20%
20%
Rendimiento Encofrado 
Desgravadores
Bajo
Medio
Alto
Figura # 12: Histograma de rendimiento de labores de encofrado. 
Fuente: Autor. 
Toma 02/07/2012 1,650 m2/hra
Toma 03/07/2012 0,734 m2/hra
Toma 04/07/2012 0,710 m2/hra
Pantalón 1 14/07/2012 1,185 m2/hra
Transicíon 1 14/07/2012 0,434 m2/hra
Bajo 0,00  -  0,60 1,0 20,0
Medio 0,60  -  1,20 3,0 60,0
Alto 1,20  -  1,80 1,0 20,0
5,0 100,0
Clase Rango
Frecuencia Simple 
(Cantidad de Datos)
Frecuencia 
Simple (%)
Total
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,00  -  0,60 0,60  -  1,20 1,20  -  1,80
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20%
60%
20%
Desgravadores
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Medio
Alto
Figura # 13: Histograma de rendimiento de labores de desencofrado. 
Fuente: Autor. 
 
 
Ciclos de encofrado 
 
A partir del ciclo de formaleta telescópico utilizado en la 
construcción de casa de máquinas en el Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón se proyecta las duraciones 
de las actividades para las tareas del revestimiento en 
el túnel del PHBI con la implementación del THF. Los 
resultados del ejercicio se muestran en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro # 13: Duración de la obra civil de 
los muros del revestimiento del túnel de 
conducción del PHBI a partir de la 
utilización del THF. 
Datos Cantidad Unidad
Longitud del Túnel 3346,46 m Longitud del Túnel 3346,46 m
Volumen por metro lineal de muros 4 m3/mL
Volumen por metro lineal de 
muros 4 m3/m
Longitud de cada colada 25 mL Longitud de cada colada 25 mL
Volumen de cada colada 100 m3 Volumen de cada colada 100 m3
Caudal bombeado por cada máquina 15 m3/h
Caudal bombeado por cada 
máquina 15 m3/h
Número de líneas de bombeo 1 udd Número de líneas de bombeo 1 udd
Duración de cada colada 6,7 hra Duración de cada colada 6,7 hra
Tiempo de fragua 10 hra Tiempo de fragua 10 hra
Ciclo de formaleta supuesto 6 hra Ciclo de formaleta supuesto 6 hra
Tiempo total de colada 22,7 hra/día
Factor eficiencia horaria por 
tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,95 -
Tiempo total de colada 27,37 hra
Jornada laboral 24 hra Tiempo total de colada 1,14 día
Factor eficiencia horaria por tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,95 - Rendimiento de la actividad 0,05 días/m
Rendimiento de la actividad 21,92 m/día
Jornada Laboral Efectiva 19,38 hra/día
Duración total de la actividad 153 días
Rendimiento de la actividad 0,90667 hra/ml
Avance lineal por día 21,38 mL/día
 
 
Fuentes: (PHBI, 2012), (PHR, 2011) y Autor. 
 
 
Por otro lado, se realizó el ejercicio de calcular el ciclo 
ideal para el encofrado de los muros del revestimiento 
del túnel de conducción del PHBI por medio de paneles 
de formaleta de tipo DOKA de 2.7 metros de largo por 
0.7 metros de ancho. Se iteró de manera que se 
obtuviera: 
 
 La longitud ideal de avance diario. 
 La cantidad de formaleta requerida. 
 El personal requerido para obtener los 
rendimientos propuestos. 
 
La información en resumen se muestra en el Cuadro # 
14. Sin embargo el estudio detallado del ciclo se 
aprecia en el apéndice Ap4 del presente documento. 
 
 
 
 
 
Cuadro # 14: Duración de la obra civil de 
los muros del revestimiento con la 
utilización de paneles de formaleta tipo 
DOKA. 
 
Datos Cantidad Unidad
Longitud de Ciclo 50,00 m
Formaleta requerida 6,86 m2/m
Formaleta por Ciclo 343,00 m2
Rendimiento Propuesto 1,10 m2/hh
Duración de Colocación 311,82 hh
Cantidad de Artesanos 9,00 Personas
Tiempo Colocacíon Real 34,65 Horas 
Tiempo de Encofrado 1,5 Días
Concreto requerido 4,00 m3/ml
Concreto por ciclo 200,00 m3
Capacidad de bombeo con 
una línea 15,00 m3/h
Factor eficiencia horaria por 
tiempos de inacción 0,85 -
Eficiencia del proceso 0,85 -
Tiempo de Colado 18,45 Horas
Tiempo de Colado 1 Días
Tiempo de Fragua 10,00 Horas
Tiempo de Fragua 0,50 Días
Formaleta por Ciclo 343,00 m2
Rendimiento Propuesto 2,11 m2/hh
Duración de Desencofrado 162,56 hh
Cantidad de Artesanos 8,00 Personas
Tiempo Desencofrado Real 20,32 Horas 
Tiempo de Desencofrado 1 Días
Duración Total del Ciclo 4 Días
Fragua
Desencofrado
Colado
Encofrado
 
 
Fuentes: (PHBI, 2012), (PHP, 2010) y Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PLANEAMIENTO CONSTRUCTIVO DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL, DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO  
BALSA INFERIOR 
 
41 
Proceso constructivo de los 
desgravadores 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados de los 
cálculos realizados en la presente práctica profesional, 
para las labores de la planificación del proceso 
constructivo de los túneles de los desgravadores, 
llevada a cabo entre los meses de julio y octubre del 
presente año. 
 
 
Cubicaje de concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Cuadro # 15 se muestra el requerimiento de 
concreto para colar la losa de piso, la sección variable 
del canal de sedimentación, el ochavo y el arranque de 
muro del desgravador 1. En el Cuadro # 16 se muestra 
el requerimiento de concreto para colar los muros del 
túnel desgravador 1. El detalle de los tramos que 
fueron colados se muestra en la Figura # 26. 
 
 
Cuadro # 15. Requerimiento de concreto para la chorrea de concreto de la losa de piso y 
arranque de muros. 
D
is
ta
n
c
ia
D
is
ta
n
c
ia
 
A
c
o
m
u
la
d
a
0,00 A Ec
15,25
27,25 12,00
38,00 38,00 10,75
Total
Tramo Condición Distancia (m) Distancia (m)
Area 
transversal 
(m2)
Area 
media del 
tramo (m2)
Volumen 
Tramo 
(m3)
Volumen 
factorado 
(m3)
Valor 
sobreexcavación
Inicio 0,00 7,30
Fin 15,25 9,40
Inicio 15,25 9,40
Fin 27,25 11,05
Inicio 27,25 11,05
Fin 38,00 12,53
Tramo 3
Tramo 2
Tramo 1 15,25
10,75
12,00 10%
11,79
10,22
8,35
139,41126,73
134,96122,69
140,06127,32
 
Fuente PHBI. 
 
 
Cuadro # 16. Requerimiento de concreto para la chorrea de los muros. 
D
is
ta
n
c
ia
D
is
ta
n
c
ia
 
A
c
o
m
u
la
d
a
0,00 A Ec
22,57
38,00 15,43
38,00 #¡REF! #¡REF!
Total
Tramo Condición Distancia (m) Distancia (m)
Area 
transversal 
(m2)
Area 
media del 
tramo (m2)
Volumen 
Tramo 
(m3)
Volumen 
factorado 
(m3)
Valor 
sobreexcavación
Inicio 0,00 5,36
Fin 22,57 5,38
Inicio 22,57 5,38
Fin 38,00 5,39
10%
5,38
5,37
91,3983,08
133,25121,14
Tramo 2
Tramo 1 22,57
15,43
 
Fuente PHBI. 
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Requerimiento de acero  
 
Se muestra en el requerimiento mensual en rollos 
de varilla, para la construcción del revestimiento de 
las distintas obras que componen el sistema de los 
túneles de los del PHBI. 
 
Cuadro # 17. Requerimiento mensual de 
acero de refuerzo, revestimiento, 
desgravadores. 
 
Tramo
Long del 
tramo (m)
Sep. Oct. Nov.
En rollos 
de:
1 - - 450 Var. #3
1 - - 300 Var. #4
1 - - 120 Var. #6
0 - - 450 Var. #3
1 - - 300 Var. #4
1 - - 120 Var. #6
- 0 - 450 Var. #3
- 1 - 300 Var. #4
- 4 - 120 Var. #6
- - 0 450 Var. #3
- 2 2 300 Var. #4
- 6 5 120 Var. #6
- - 0 450 Var. #3
- - 1 300 Var. #4
- - 7 120 Var. #6
0,811Rollos 31,000
7,188Rollos 48,000
23,779Rollos 6 ####
Transición 2 15,1
Pantalón 1
Pantalón 2
Desgravador 
2
Canal de 
Unión
46,0
15,0
30,0
Requerimiento 2012
15,0
 
 
Fuente PHBI, 2012. 
 
Nicho de compuertas  
 
El detalle y requerimiento de las placas de ajuste de 
las compuertas ubicadas en el pantalón 1 y 2 del 
sistema  que compone los túneles de los 
desgravadores, se muestra en la Figura # 14 y el 
Cuadro # 18: 
 
 
Figura # 14. Esquema de placas de ajuste. 
 
Cuadro # 18. Requerimiento de placas 
de ajuste. 
 
Artículo Descripción Cantidad Unidad
1
Viga Canal 6" x 3,55m largo x 
6,35mm de espesor con ganchos  @ 
15 cm según detalle de planos.
24,00 c/u
2
Viga Canal 6" x 3,20m largo x 
6,35mm de espesor con ganchos  @ 
15 cm según detalle de planos.
10,00 c/u
781,3333333
Elementos a solicitud
 
Fuente PHBI, 2012. 
 
Sistema de entrepiso con viguetas 
pretensadas  
 
En el Cuadro # 19 se muestra la cantidad requerida 
de viguetas y bloques para conformar el entrepiso 
que se posicionará en los muros de las secciones 
de los túneles de los desgravadores.
 
Cuadro # 19. Requerimiento de viguetas y bloques para el entrepiso de los desgravadores. 
 
Res men de Cantidades Desperdicio Viguetas 3,00     c/u
Desperdicio Bloques 5%
T
ra
m
o
# A
rt
ic
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lo
T
ip
o
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d
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(u
n
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a
d
e
s
)
C
a
n
ti
d
a
d
 B
lo
q
u
e
s
C
a
n
ti
d
a
d
 T
a
p
a
s
Desperdicio Tapas 5%
Toma 1 Vigueta VIG15-0-R 3,80 562,40 148 2873 303
Pantalones 2 Vigueta VIG15-0-R 2,40 168,00 70 782 131
C.Unión 3 Vigueta VIG15-0-R 4,95 222,75 45 1034 240
Desgravadores4 Vigueta VIG20-A-D 6,33 771,65 122 3711 345
385,0 8400,0 1019,0Total  
 
Fuente: (PHBI, 2012).
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Análisis de resultados 
 
 
 
 
 
 
El presente apartado tiene como objetivo 
interpretar y discutir los resultados de la 
planificación detallada del revestimiento del túnel 
de conducción principal.  
 
 
Elaboración del plan de 
obra 
 
A continuación se presenta una breve descripción 
y análisis de los apartados del PO que fueron 
elaborados a partir de los resultados de la 
presente práctica. 
 
 
Dependencias de apoyo 
 
En cada frente de trabajo existen varios 
departamentos internos que le brindan apoyo a 
las obras en los temas de abastecimiento de 
materiales, mantenimiento de equipo, mano de 
obra, seguridad ocupacional, gestión ambiental, 
vigilancia, tecnología e información, planeamiento 
y control. Además hay otras dependencias 
encargadas de los servicios para el personal de 
trabajo como nutrición, hospedaje y transportes.  
Existen también departamentos externos 
y comunes entre los proyectos de construcción 
del ICE como lo son el CSD, Centro de Servicio 
de Exploración Subterránea (CSES) y centro de 
apoyo a proyectos (CAP). Estas dependencias 
brindan apoyo en varias de las etapas de los 
proyectos ICE. El CSD y el CAP son quizás los 
que más injerencia tienen en la ejecución de las 
obras mientras que el CSES participa más que 
todo en el proceso de planificación. 
 El diseño de las obras fue ejecutado por 
el CSD. Este ente fue el facilitador de los planos 
vigentes aprobados en Julio del año 2012. 
 
 
Planeamiento constructivo  
 
Según la sección propuesta del revestimiento del 
túnel se propuso su construcción en 7 fases: 
 
 Fase I: Colocación de concreto lanzado de 
primera etapa. 
 Fase II: Colocación de acero en corona. 
 
 
 
 
 
 
 Fase III: Colocación de concreto lanzado de 
etapa final. 
 Fase IV: Colocación de acero de losa de piso 
y muros. 
 Fase V: Colado de losa, ochavo y arranque 
de muro. 
 Fase VI: Colado de muros. 
 Fase VII: Colocación de anclajes y drenajes. 
 
La descripción detallada y el proceso constructivo 
de cada una de éstas fases se encuentra en el 
plan de obra adjunto en Apéndice # 6 del 
presente documento. 
 
 
Fases constructivas  
 
El proceso de observación que se realizó en el 
túnel toma y en los túneles de los desgravadores 
del PHBI permitió llegar a la conclusión de que el 
sistema constructivo que ahí se estaba realizando 
era funcional para el revestimiento del túnel de 
conducción principal por las siguientes razones: 
 
 Trabajar primero en la construcción del 
revestimiento de la corona permite que se 
avancen las obras sin la necesidad de 
movilizar las instalaciones en el túnel como lo 
son: tuberías de evacuación de aguas, 
tuberías de abastecimiento de aire para el 
equipo de excavación e instalaciones 
eléctrica ya que se encuentran por debajo de 
altura a la cual comienza la capa de concreto 
lanzado. 
 Al proponer el armado de acero solo en la 
corona se garantiza la libertad de paso dentro 
del túnel, ya que si se colocara acero de la 
losa se impediría el paso del equipo de 
llantas utilizado para las labores de 
excavación y abastecimiento de concreto 
para las labores de las demás fases del 
revestimiento. 
 La filosofía de diseño de las secciones de los 
túneles de conducción del PHBI es en 
síntesis el mismo (a excepción de su escala). 
Como se muestra en la Figura # 15 se tiene 
en la corona una capa de concreto lanzado 
con acero de refuerzo (azul) y en la sección 
inferior un sistema de concreto reforzado 
(amarillo). Por lo tanto, utilizar la misma 
metodología de construcción para las obras 
del túnel principal sería aprovechar el 
aprendizaje adquirido por parte del personal 
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en la obra civil del túnel toma y de los túneles 
de los desgravadores. 
 
 
 
Figura # 15: Comparación de escala entre secciones de los 
túneles de la conducción del PHBI. Simbología: T.T: Túnel 
Toma, TC: Túnel de Conducción Principal, T.D: Túnel 
desgravador. (PHBI, 2012). 
 
Una vez que se tuvo clara la metodología 
constructiva se procedió a calcular las duraciones 
de las distintas fases constructivas. 
 En el Cuadro # 1 se muestra como se 
determinó la duración para la fase # 1. El 
rendimiento de colocación de concreto lanzado 
en corona resulta de un promedio entre los 
rendimientos de colocación por medio de un 
Robojet y maquina lanzadora OCMER. Con el 
primero se coloca generalmente 8 m
3
/hora y con 
el segundo 4 m
3
/hora.  
 El tiempo efectivo de trabajo se 
subestima con la aplicación del factor de 
“eficiencia del proceso de lanzado de concreto” 
debido a que muchas veces el proceso es 
interrumpido por inconvenientes de diversa 
índole, que generalmente tienen que ver con 
problemas de abastecimiento de materiales y 
averías del equipo. También se castiga el 
proceso mediante el factor “eficiencia horaria por 
tiempos de inacción” el cual tiene que ver con los 
tiempos muertos del personal como lapsos de 
alimentación y uso del servicio sanitario. La 
duración que se obtuvo luego del ciclo realizado 
fue de 14 bisemanas. 
 
En el  
Cuadro # 2 se muestra la determinación de la 
duración de las actividades para la fase del 
colocación de acero en corona. Se definen dos 
condiciones para su realización: 
 Condición normal: Se refiere al desarrollo de 
las actividades en simultaneidad con el 
proceso de excavación. 
 Condición post-tope: Se refiere al periodo de 
la tarea una vez que haya finalizado el 
proceso de excavación. 
Se define un rendimiento de colocación de acero 
de 15 kg/hh. Este valor es relativamente bajo 
pues las labores en la corona del túnel son 
incómodas y más lentas debido a que el personal 
se moviliza con mayor precaución ya que son 
trabajos a casi 4 metros de altura. Según el 
criterio de los encargados de las obras, un 
armador de acero puede llegar a colocar hasta 
35-40 kg/hh en un revestimiento de túnel debido 
a que: 
 
 El diámetro de varilla va desde 1,1 cm hasta 
3,5 cm (varilla #4 -varilla #11). 
 El acero longitudinal se coloca muy rápido 
pues solamente requiere de ser amarrado a 
las guías previamente instaladas. 
 El acero circunferencial (Aros de acero) ya 
viene previamente doblado según el detalle 
de planos. 
 
La duración obtenida para la fase # 2 fue de 13 
bisemanas para la condición normal y de 2 
bisemanas para la condición post-tope.  
 En el cuadro # 3  se muestra el cálculo de 
la duración de la colocación del concreto lanzado 
de etapa final. La nomenclatura de las 
condiciones de avance coincide con la utilizada 
en el cuadro #2. Para este caso se toma el 
rendimiento general para un Robojet de 8 
m
3
/hora. La jornada laboral es igualmente 
castigada como se hizo con la fase # 1. 
 En el cuadro # 4 se muestra como para la 
fase #4 del revestimiento referente a la 
colocación de de acero de losa de piso y muros 
se utilizó un rendimiento de 35 kg/hh. La duración 
total para la actividad se estimó en 5 bisemanas. 
 Para la determinación de la duración del 
colado de la losa de piso (Fase #5) y arranque de 
muros se tomó en cuenta que se va a utilizar solo 
una línea de bombeo de concreto tal y como se 
llevó a cabo en los procesos de revestimiento de 
los túneles de los desgravadores. La duración 
para esta actividad es de 2.3 bisemanas. 
 Para la fase #6, como se menciona en el 
apartado de metrología, fue necesaria la 
elaboración de un estudio para determinar el 
sistema de encofrado a utilizar. 
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Selección de sistema de encofrado 
 
El ingeniero a cargo de las obras subterráneas 
ante la evidente necesidad de acortar el plazo de 
las actividades, había emitido la orden de trabajo 
del THF desde el mes de mayo del presente año 
con el fin de contar con él cuando fuera necesario 
y no hacer esperar las obras del revestimiento.  
 Sin embargo durante el mes de julio se 
realizan varios cálculos para el estudio de la 
selección del sistema de formaleta con el objeto 
de descartar la posibilidad de encofrar los muros 
del revestimiento bajo otro sistema. A 
continuación se presenta en análisis de los 
mismos. 
 En el Cuadro # 13 se muestra los 
parámetros que se tomaron en cuenta para la 
determinación de la duración de construcción de 
los muros del revestimiento por medio del THF. El 
consumo de concreto por metro lineal se calculó 
a partir del área transversal de los muros y se 
definió un porcentaje de incremento del 15 % por 
el concepto de sobre excavación. La duración de 
las obras se castiga por medio de inacción y 
eficiencia del proceso. 
Se obtiene que la duración para colar los 25 
metros de longitud que posee el caballón sería de 
27.37 horas. Es decir se obtendría un avance de 
la tarea de 21.92 metros por día de trabajo. 
 Para obtener la duración del encofrado 
por medio de paneles de formaleta se realizó un 
estudio estadístico de los rendimientos de la 
colocación de paneles de formaleta en los muros 
de los túneles pantalón 1 y transición 1 (ver 
detalle en planta de las obras de los túneles de 
los desgravadores en la Figura # 26 del anexo). 
 El tiempo que hubo disponible para 
realizar las mediciones de rendimiento de 
encofrado y desencofrado fue limitado pues la 
urgencia para tomar la decisión sobre si continuar 
con la fabricación del THF o cancelarla era 
apremiante en su debido momento. Por ello la 
muestra de datos se resume a 5 mediciones para 
las labores de encofrado y desencofrado. 
Como se aprecia en el Cuadro # 11 los datos de 
medición de campo arrojan valores dispersos 
entre sí, lo que da lugar a un porcentaje de 
variabilidad del 14.7 % (ver Ap1, Cuadro # 21). 
Mientras que para el desencofrado se obtuvo un 
19.4 % (ver Ap2, Cuadro # 22) de variabilidad. 
Estos valores ponen en evidencia que las 
muestras recolectadas no tienen un adecuado 
nivel de precisión, sin embargo generan una idea 
de la magnitud de los rendimientos que a la fecha 
se estaban obteniendo. 
 Las mediciones referentes al encofrado 
proyectan que la mayoría de los datos (60%) se 
encuentran en el rango inferior de la escala 
mostrada en la figura # 12, el cual comprende 
valores entre 0.00-0.18 m2/hh. Por otro lado las 
mediciones del desencofrado proyectan un 
rendimiento medio en el rango de 0.60-1.2 m2/hh, 
ver figura #13. Éste comportamiento señala el 
rango predominante (dentro de la amplitud de la 
muestra) de las mediciones. 
 Gracias a los datos obtenidos y a los 
procesos observados se puede inferir que a 
pesar de que la metodología constructiva de las 
secciones de los túneles de los desgravadores 
sea en esencia la misma que se utilizará en el 
túnel de conducción, no sería correcto proyectar 
las actividades con estos rendimientos obtenidos. 
Esto porque existen condiciones en los 
desgravadores que complican la realización de 
las obras, a continuación de mencionan: 
 
 Las secciones son variables desde el túnel 
toma hasta la estación 0+000m del túnel de 
conducción. Notablemente la curva de 
aprendizaje del personal en este caso sería 
ineficiente en comparación con la que se 
espera obtener en las obras civiles del túnel 
de conducción, donde la sección del 
revestimiento es constante y los tramos son 
lineales. 
 Otro aspecto que sobresale y permite 
proyectar un mayor rendimiento de encofrado 
por hora es el hecho de que los paneles que 
se utilizarán en el revestimiento de los muros 
del túnel principal son de mayor dimensión en 
comparación con el sistema Symons de 
encofrado que se estuvo utilizando en los 
desgravadores. El sistema DOKA propuesto 
por la empresa RENTECO consta de paneles 
de 2.7 metros de largo por 0.9 metros de 
ancho los cuales se deben fijar entre sí por 
una serie de grapas de rápida instalación. El 
bajo requerimiento de estas grapas (según 
indicaciones del subcontratista) permitiría la 
breve instalación del sistema. Más aun 
cuando se propone movilizar arreglos de 
hasta 5.4 metros de largo correspondientes a 
8 paneles de formaleta, lo cual reduce la 
cantidad de uniones que hay que hacer para 
conformar un arreglo de formaleta 
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correspondiente a los 50 metros de longitud 
del ciclo de formaleta propuesto. 
 
Se requiere por lo tanto de un rendimiento de 
encofrado real obtenido en condiciones similares 
al túnel de conducción principal para proyectar 
las tareas de encofrado. Ésta condición se 
presentó entre los años 2009-2010 en la 
construcción de casa máquinas del PHP donde 
se emplearon paneles de formaleta tipo 
EDILPONTE muy similares al sistema propuesto 
por el contratista (ver detalle del sistema en el 
plan de obra adjunto). En este lugar se obtuvo un 
rendimiento de 1.1 m2/hh en el encofrado de 
unos muros de 5 metros de altura 
correspondientes a las paredes del recinto.  
 En el Cuadro # 14 se muestra el ciclo que 
se definió para la construcción de los muros del 
túnel a partir del rendimiento de 1.1 m2/hh. Se 
define una cantidad de personal de modo que la 
duración del encofrado resultara en múltiplos de 
0.5 días para hacer coincidir las casillas en el 
gráfico que permitió determinar el ciclo de la 
actividad (ver apéndice Ap4). Cada una de las 
tareas que conforman la actividad se planificó de 
manera que siguieran el esquema en múltiplos de 
medio día. La duración total del ciclo es de 4 
días. Sin embargo se estarán realizando 4 ciclos 
al mismo tiempo de modo que las tareas sean 
continuas y se logre un avance diario lineal de 50 
metros por día a ambas caras del túnel. 
 Finalmente otro aspecto que se debe 
tomar en cuenta es que el colado de los muros se 
realizará a 24 horas por día mientras que en los 
túneles de los desgravadores se realizó a 12 
horas diarias pues la holgura de dicha actividad 
así lo permitía, esto evidentemente proyectará un 
mayor rendimiento diario en las tareas del túnel 
principal. 
 Si se  compara el rendimiento de colado 
de muros por medio del THF de 21,92 m/día con 
el de 50 m/día del encofrado por medio de 
paneles de formaleta, es evidente que la segunda 
opción es la más conveniente.  
 Otro aspecto a favor que tenía el sistema 
de encofrado de panales de formaleta era el bajo 
costo que representaba pues el THF estaba 
valorado en $ 450000.00, incluyendo costos de 
fabricación, transporte al sitio y mantenimiento. 
Su fabricación estaba estimada inicialmente en 8 
meses. Por otro lado la propuesta de la empresa 
RENTECO para el encofrado por medio de 
paneles es de $ 20000.00 por mes, es decir $ 
50000.00 para el total de la duración de la 
actividad. Esta diferencia representa un 89% 
menos con respecto al precio inicial del THF. 
Queda manifiesto por lo tanto que la segunda 
opción es más conveniente tanto por el 
rendimiento proyectado y por el costo de 
inversión. 
 Una vez realizado el estudio anterior se 
hace evidente que es necesaria la orden de 
cancelación del THF a finales del mes de Julio. 
Para ésta fecha ya se había comenzado con 
algunas labores de la fabricación del mismo como 
lo son: corte de piezas metálicas, acabado y 
almacenaje de las mismas.  
 La inversión realizada hasta finales de 
julio para la fabricación del THF no es dinero 
perdido, sino más bien es el precio de asegurar el 
criterio crítico que rige el planeamiento en un 
proyecto de construcción, en este caso el tiempo 
en miras a poner en funcionamiento lo antes 
posible el PHBI. 
 
 
Programación de las actividades 
 
Una vez definidos los métodos constructivos y las 
duraciones de las actividades se realiza 
programación de las mismas bajo las siguientes 
premisas: 
 
 Parte del revestimiento se debe realizar en 
conjunto con las labores de la excavación, 
debido al retraso que presenta actualmente 
las obras subterráneas.  
 A partir de marzo del año 2013 y durante 2.5 
meses el ingreso al túnel por el FT se verá 
restringido por las labores de construcción del 
canal de entrada del embalse y la ampliación 
del patio de trabajo y camino aledaños. 
 Las actividades que se realicen en serie se 
deben planificar de manera que las que van 
detrás nunca alcancen a las actividades 
delanteras. 
 El desarrollo de una actividad nunca deberá 
impedir la realización de las otras que se 
realicen simultáneamente. 
 El suministro de los materiales para el 
revestimiento una vez que el acceso al FT 
esté clausurado se deberá realizar todo por el 
Pozo. 
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Se parte de las premisas anteriores para realizar 
la programación de las actividades. El resultado 
se visualiza en el diagrama de espacio tiempo 
mostrado en la  
Figura # 6. En este se muestra de manera gráfica 
como está concebida la logística del proceso. 
 En el eje de las abscisas se muestra una 
escala de 0 a 3500 metros correspondiente a la 
longitud de la línea de túnel. En el eje de las 
ordenadas se muestra una escala de tiempo en 
meses. La función de ésta figura es mostrar 
gráficamente la programación de las actividades 
de manera que rápidamente se pueda señalar la 
fecha en la que se estará trabajando para cada 
estacionamiento del túnel. 
 Se aprecia como la excavación está 
proyectada a finalizar el 29 de enero del 2013. 
Esta tarea se realiza desde dos frentes de 
trabajo, es por ello que su gráfica posee una 
pendiente positiva del lado izquierdo y una 
pendiente negativa del lado derecho, con 
respecto a la estación del tope de los frentes 
(1+850.00 m).  
 Durante la excavación la libertad de 
tránsito dentro del túnel para el equipo de llantas 
utilizado en las labores de la excavación es una 
limitante que se debe tomar en cuenta. Por ello 
se planeo trabajar en la corona del túnel para el 
plazo en el que las labores de la excavación no 
hayan finalizado, bajo las siguientes premisas: 
 
 La fase I se realizará en los fines de semana 
largos de salida del personal de excavación. 
De esa manera no se interrumpirá las labores 
de extracción del material de la excavación 
con el Robojet que se utiliza para el lanzado 
de concreto. 
 La fase II se realizará en simultaneidad con el 
proceso de excavación, ya que se ideó el uso 
de andamios de cuerpo que permitan el 
armado de acero de la corona y el paso de 
las vagonetas debajo de él. En el plan de 
obra adjunto al apéndice se muestran 
imágenes que ilustran éstos procesos. 
 La fase III se realizará en coordinación con el 
proceso de excavación, ya que es una etapa 
que posee un avance lineal muy alto de 95 
metros por día. Por ello basta con aprovechar 
los tiempos muertos de la excavación para su 
desarrollo. 
 
Una vez que se ha finalizado la excavación se 
programa las actividades para construir la 
sección inferior del revestimiento. Esto inicia con 
la colocación de acero de refuerzo a partir de 
febrero del año 2013. Las labores de colocación 
de concreto lanzado de sobreexcavación se 
finalizarán durante el mes de febrero desde los 
portales del FT, antes que se condene el acceso 
en dicha zona. Ésta actividad no se puede 
continuar realizando desde el pozo pues las 
labores de armado de acero de la losa y muros 
impedirían el acceso de las automezcladoras que 
alimentan el Robojet. 
 Las fases IV, V y VI se realizarán todas 
en un solo sentido de avance partiendo del pozo 
y llegando al FT (ver esquema en planta del PHBI 
en la Figura # 1), es por ello que su 
representación en el gráfico posee solo una 
pendiente positiva. 
 El diagrama de la  
Figura # 6 es muy útil para el control del avance 
de las obras, por ello fue presentado en las 
reuniones de coordinación celebradas 
bisemanalmente entre los encargados de obra, el 
jefe de construcción y el director del proyecto. 
 
 
Recursos 
 
Una vez concluida la planificación de las obras se 
realiza el cálculo de los recursos requeridos para 
conocer el costo y magnitud de las obras. 
Además se realiza el detalle del requerimiento 
mensual para facilitar la  programación de las 
entregas de materiales por parte de la oficina de 
construcción del PHBI,  los resultados se 
muestran en el Cuadro # 9, en el  
Cuadro # 10, en la Figura # 7 y en la Figura # 8. 
 En el Cuadro # 9 y en la Figura # 7 se 
muestra como el mayor requerimiento de 
concreto diario y de maquinaria se presentará en 
los meses de febrero, marzo y abril del año 2013, 
periodo durante el cual se estarán realizando las 
labores de colocación de concreto para la losa, 
ochavo y muros de la sección del revestimiento. 
En el cuadro # 11 se muestra el requerimiento de 
acero para cada mes de trabajo. Se requiere que 
para finales del mes de febrero del año 2013  
todo el acero del revestimiento ya haya sido 
proveído por la oficina de construcción para evitar 
atrasos en el suministro del material. 
 En la Figura # 8 se muestra que en los 
meses de febrero, marzo y abril del año 2013 se 
requerirá la mayor cantidad del personal debido a 
que: 
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 En el mes de febrero la demanda de 
artesanos será la más alta pues se estará 
trabajando en la finalización de la colocación 
de acero en corona  y se iniciará la 
colocación de acero de losa y muros. 
 En los meses de marzo y abril se concentrará 
el desarrollo de las actividades de las fases 
IV, V y VI. 
 
A continuación se resume y se analiza la 
información contenida en el plan de obra con 
respecto al requerimiento de los recursos. 
 
Maquinaria 
 
En el PHBI se hace uso de equipo alquilado y 
maquinaria perteneciente al ICE. Los 
requerimientos para los procesos se muestran en 
el cuadro # 7. Estos equipos representan los 
insumos necesarios para llevar a cabo cada una 
de las tares del revestimiento. 
El requerimiento se realizó a partir de un 
proceso de observación de la excavación del 
túnel de conducción principal y el revestimiento 
de los túneles de los desgravadores, además de 
todas las tareas asociadas con dichos procesos 
las cuales se realizan en los talleres y diversas 
instalaciones provisionales ubicadas en los patios 
de los distintos frentes de trabajo.  
Por ello, es importante señalar que la 
maquinaria no solo es utilizada para el objetivo 
que fue creada, sino que también es empleada 
de manera que supla las necesidades de las 
tareas en las obras. Estas son muchas veces 
labores que requieren del ingenio de los 
encargados de las obras y los trabajadores 
mismos para dar continuidad a los procesos. Se 
mencionan a continuación varias de ellas: 
 Traslado de materiales con el cargador: 
varillas, estañones, bombas de agua, cajas 
de explosivo, etc. 
 Uso de cargador como remolque a algunos 
vehículos que requieren de cierto empuje en 
tramos del camino donde la pendiente es 
muy alta y la fricción o la adherencia de las 
llantas no es suficiente para el transito 
normalizado de los automotores. 
 Izaje de personal en canastas mediante 
cargadores y palas mecánicas.  
 Traslado de personas en carretillas 
remolcadas por minicargadores o 
retroexcavadoras. 
 
Cuando se requiera colar la losa de piso y los 
muros, se presentará el mayor requerimiento de 
automezcladoras. Esto se concluye a partir de los 
ciclos realizados y mostrados en la Figura # 9, 
Figura # 10 y Figura # 11. 
 
En la Figura # 9 se muestra una representación 
gráfica del ciclo o el recorrido que tienen que 
realizar las automezcladoras para proporcionar 
concreto a las labores del revestimiento del túnel 
de conducción principal. La simbología de dicha 
figura para el caso de la dependencia de la 
Planta de concreto al Pozo es la siguiente: 
 
 Carga: proceso de llenado de la 
automezcladora en la planta de concreto. 
 Ida: recorrido de la planta de concreto a la 
zona de la descarga. 
 Cc: Proceso de revisión y protocolo por parte 
de con trol de calidad. 
 Desc: Descarga del concreto contenido en la 
automezcladora dentro de la tolva que luego 
llevará el concreto a la base del pozo de 
acceso a los portales del túnel. 
 Lp: Limpieza previa de la automezcladora así 
como el tiempo de maniobra del equipo para 
dar vuelta y emprender su camino de 
regreso. 
 Regreso: recorrido de la automezcladora 
desde el sitio del pozo hasta la planta de 
concreto. 
 L. Fdo: Limpieza a fondo que se le realiza a 
las automezcladoras en la planta de concreto. 
 
Para el caso de la dependencia de la planta al 
FT, la simbología es la misma a excepción de 
“x1”, la cual representa el recorrido que la 
automezcladora  tiene que hacer dentro del túnel 
hasta llegar al punto donde se encuentre la tolva 
dosificadora. Para el caso del pozo esto no 
sucede pues dentro de él hay  otras 
automezcladoras que reciben el concreto por 
medio de una tolva que se encarga de recibir la 
caída libre del concreto. 
En la Figura # 10 y en la Figura # 11 se muestran 
los ciclos que se llevaron a cabo para determinar 
la cantidad de automezcladoras que se requerían 
según la demanda de concreto crítica en las 
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tareas del  revestimiento.  La simbología en este 
caso es la siguiente: 
 
 D. Jumbo (verde): Se refiere al tiempo que se 
tarda en descargar el concreto en el jumbo 
dosificador en cual abastece las labores de la 
colocación de concreto. 
 D. Tolva (rojo): se refiere a la descarga del 
concreto desde la tolva que recibe la mezcla 
en caída libre hasta las automezcladoras, 
este proceso se lleva a cabo en la base del 
pozo. 
 Los números (1-6 y del 6-1): indican el 
recorrido que el equipo tiene que realizar 
dentro del túnel, siendo el 6 en este caso el 
tramo más alejado con respecto a la entrada 
al túnel. 
 Las casillas de color amarrillo: Indican el 
lapso que tienen que esperar las 
automezcladoras dentro de túnel en nichos 
de intercambio para darle espacio a las 
demás y de esta manera lograr que ellas 
nunca se interrumpan. 
 
Finalmente, en la Figura # 7 se muestra el 
requerimiento mensual de automezcladoras que 
deben de estar dentro del pozo y aquellas que se 
encargarán de suministran la mezcla desde la 
planta de concreto. 
 
 
Materiales 
 
Acero: Se determinó la cantidad de acero 
requerida para las labores del revestimiento del 
túnel principal (ver Cuadro # 8) según los planos 
vigentes. Luego, se elabora el requerimiento 
mensual de acero. Con este dato se planifica la 
cantidad con la que cada frente debe contar al 
inicio de cada mes (ver  
Cuadro # 10). 
 
Concreto: El requerimiento teórico total se 
muestra en el Cuadro # 8. Dichas cantidades de 
concreto se basan en los planos de las obras e 
incluyen un porcentaje de sobreexcavación de un 
15 %. Este factor se basa en el criterio de 
experiencia del ingeniero a cargo de las obras, el 
cual luego de haber visto gran cantidad se 
chorreas en túneles, notó que el efecto de 
aumento en el requerimiento de concreto por 
efecto de  sobre excavación era de un 15% 
aproximadamente. 
 En el Cuadro # 9 se muestra el 
requerimiento diario máximo de concreto y 
cemento para las labores de colado del 
revestimiento. Esto datos fueron de utilidad para 
la dependencia de la planta de concreto pues le 
permitió iniciar con la planificación de la logística 
del proceso para cumplir con los requerimientos 
descritos. Un aspecto a resaltar es que se 
requerirá la instalación de un nuevo silo de 
almacenamiento de cemento pues actualmente el 
que existe en la planta de concreto tiene una 
capacidad máxima de 230 toneladas de 
almacenamiento.  
 A partir del mes de enero del 2013 se 
requerirá duplicar la capacidad instalada de dicho 
silo pues se estarán realizando varias coladas 
simultaneamente con el proceso de excavación. 
El encargado de la planta de concreto tiene 
planeado instalar dos silos de 100 toneladas de 
capacidad y cubrir el faltante con camiones de 20 
toneladas de capacidad. El requerimiento para 
las labores del revestimiento elaborado establece 
que durante el mes de marzo y abril del año 2013 
se requiere de 176 toneladas diarias para cumplir 
con la demanda. 
 
Otros: Corresponde a todos aquellos materiales o 
equipos requeridos para realizar las tareas pero 
que son de menor costo y su requerimiento es 
mucho mayor. Por su naturaleza son algo 
complicados de cuantificar. Entre ellos se puede 
mencionar alambre negro, gazas, cuerdas de 
alineación, herramientas de obrero, discos de 
corte entre otros. Para el cálculo del costo de 
esos insumos se asignará un porcentaje del total 
de los principales materiales requeridos (acero y 
concreto) con la finalidad de calcular su costo. 
 
 
Mano de obra 
 
Por otro lado se realizó el cálculo de mano de 
obra requerida y su respectivo flujo mensual, 
como se muestra en la Figura # 8.  
 Para el cálculo de estos rubros se realizó 
una observación de los procesos llevados a cabo 
en la construcción de los túneles de los 
desgravadores del PHBI. Además se crearon una 
serie de diagramas esquemáticos de cada una de 
las tareas para tener una idea más clara de los 
requerimientos (ver apéndice Ap3).  
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 En el caso de la mano de obra, la 
mayoría del personal requerido ya había sido 
contratado para el segundo semestre del 
presente año para las labores del revestimiento 
en los túneles de los desgravadores y excavación 
en los dos frentes de trabajo. El personal extra 
que se requiera para completar los 
requerimientos mostrados en la Figura # 8 se 
contratará durante los primeros meses del año 
2013. 
 
 
Planeamiento y control 
 
Este apartado se realizó en conjunto con el 
departamento de planeamiento y control del 
PHBI. A continuación se menciona los puntos que 
se tomaron en cuenta: 
 
Programación: Se elaboró la programación 
detallada por estacionamientos de cada una de 
las actividades del revestimiento con la finalidad 
de brindar a la oficina de planeamiento y control 
un plan de trabajo al cual se le pueda ir dando 
seguimiento cada bisemana. 
 
Registro contable: La oficina de planeamiento y 
control seleccionó una serie de cuentas dentro 
catálogo del PHBI, para ir cargando los costos 
que genera cada actividad diariamente. 
 
Control y seguimiento: La CNFL definió la 
información a recopilar periódicamente, la forma 
en la que esta debe ser elaborada y la persona 
encargada de dicha labor. Esta información se 
resume en una matriz de comunicaciones. 
 
Control de calidad: El ingeniero a cargo de dicha 
dependencia elaboró el requerimiento de las 
pruebas a realizar tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: actividad, prueba a realizar, 
criterio de aceptación, norma o método de 
Ensayo y frecuencia. 
 
 
Seguridad ocupacional 
 
El departamento de seguridad ocupacional 
elaboró una evaluación del riesgo para la salud e 
integridad de las personas en cada una de las 
tareas del revestimiento. La matriz de riesgos y la 
información más detallada se muestra en el plan 
de obra adjunto. 
 
Gestión ambiental 
 
La CNFL es una empresa comprometida con la 
protección del medio ambiente. Por ello la 
totalidad de las actividades realizadas en el PHBI 
son celosamente monitoreadas por del 
departamento de gestión ambiental del ICE y los 
delegados de la CNFL. En este apartado del plan 
de obra se detallan los siguientes puntos: Aguas 
residuales, derrames de hidrocarburos, manejo 
de residuos e inspección ambiental. 
 
 
Costos 
 
Los costos directos e indirectos fueron calculados 
por el ingeniero a cargo de las obras con el 
requerimiento de recursos previamente definido 
en el presente escrito. 
 
 
Proceso constructivo de 
los desgravadores 
 
Se definió la información requerida por el técnico 
de la obra civil de los túneles de los 
desgravadores. 
 
 
Cubicaje 
 
La estimación del concreto requerido para las 
tareas del revestimiento se hizo a partir de la 
modelación en tres dimensiones de los elementos 
a construir. Este ejercicio se realizó con la 
finalidad de facilitar el cálculo del área de las 
secciones para los tramos donde su disposición 
era variable.  
 Luego de obtener las secciones 
transversales en diversos estacionamientos de 
los túneles, se hizo una proyección del volumen 
mediante el ajuste de una recta que permitiera 
predecir el área transversal en cualquier punto de 
las obras. En Figura # 16 la se muestra el modelo 
de la zona del túnel transición 1 y el túnel 
desgravador 1. 
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Figura # 16. Modelación del túnel de transición 1 y 
desgravador 1. 
El cubicaje del volumen de concreto requerido a 
partir de dichos supuestos no toma en cuenta el 
porcentaje de volumen de sobreexcavación que 
se presenta en los túneles. Por ello se asignó un 
15% como factor de aumento. 
 A partir de esta premisa se calcula la 
cantidad de concreto requerido para colar las 
diferentes secciones del revestimiento, los 
resultados se muestran en los Cuadro # 15 y 
Cuadro # 16. 
 
 
Requerimiento de acero 
 
Al inicio de la construcción de los túneles de los 
desgravadores los planos constructivos con los 
que se contaba eran preliminares y el detalle del 
acero no era el definitivo. Esto causó que el 
cálculo del tonelaje de acero requerido para el 
proceso de compra inicial arrojara un valor mucho 
menor al real. Es por ello que se hace una 
recalculación del requerimiento para conocer el 
faltante del material y hacer la solicitud respectiva 
para terminar las obras de los túneles de los 
desgravadores.  
 En el Cuadro # 17 se visualiza el flujo 
mensual solicitado por la oficina de construcción 
a mediados de agosto del presente año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicho de compuertas 
 
Se brindó apoyo al técnico de la obra con la 
elaboración de un modelo en tres dimensiones el 
cual visualizara claramente los trabajos que 
debían realizarse. Además se preparó la orden 
de trabajó para las placas de ajuste del sello de 
las compuertas (ver Cuadro # 18). 
 
 
Sistema de entrepiso con 
viguetas pretensadas 
 
La CNFL solicitó al CSD la implementación de 
una losa monolítica que permitiera el tránsito de 
las personas por los túneles de los 
desgravadores, sin embargo por aspectos de 
tiempo se decide implementar el uso de un 
sistema prefabricado de entrepiso EN/VB ofrecido 
por Productos de Concreto (PC). Se realizó el 
cálculo de las viguetas y bloques para el 
respectivo proceso de cotización.  
Se elaboró por lo tanto un cartel de solicitud de 
compra como requisito para la CNFL. La empresa  
solicitada retroalimenta la solicitud con una 
propuesta que incluye: 
 
 Las viguetas de entrepiso de diferente tipo y 
longitud. 
 Los bloques de los dos tipos requeridos 
según fuera el claro a cubrir. 
 Los accesorios para evitar que el concreto 
fluya dentro de los bloques de entrepiso una 
vez que se esté realizando la chorrea.  
 Los costos asociados a los materiales y al 
transporte según las especificaciones 
incluidas en el cartel realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Corona  
T.Transición 1  
Muros  
Sección 
Variable de 
sedimentador 
.  
Losa de Piso 
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Conclusiones
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcción del revestimiento del túnel de 
conducción del PHBI se realizará en 7 etapas 
distintas: Colocación de concreto lanzado primera 
etapa, colocación de acero en corona, colocación 
de concreto lanzado etapa final, colocación de 
acero de losa y muros, colado de losa, ochavo y 
arranque de muro, colado de muros y colocación 
de anclajes y drenajes. 
 
Las fases constructivas I. II y III se realizarán en 
simultaneidad con el proceso de excavación del 
túnel principal para adelantar las tareas y ahorrar 
tiempo en miras a aminorar el atraso en las obras 
subterráneas. 
 
Las fases constructivas IV, V, VI y VII se 
realizarán una vez finalizada la excavación del 
túnel principal. 
 
Las fases constructivas III, IV, V, VI y VII se harán 
en un solo sentido de avance (Pozo hacia FT), 
por las limitaciones de acceso en el FT, debido a 
los trabajos de ampliación del patio de trabajo en 
dicha zona.  
 
Se obtuvo que el rendimiento promedio de 
encofrado en la construcción del túnel pantalón 1 
y transición 1 fue de 0.09 m2/hh. 
 
Se obtuvo que el rendimiento promedio de 
desencofrado en la construcción del túnel 
pantalón 1 y transición 1 fue de 0.9 m2/hh. 
 
Es más viable la opción de encofrar los muros del 
revestimiento con un sistema de paneles de 
formaleta en lugar de utilizar un sistema de 
formaleta autotransportable (THF) según las 
siguientes consideraciones: 
 
 El avance diario de diseño propuesto para el 
THF era de 21.92 m/día. La opción de 
aumentar este rendimiento de diseño  
 
 
 
 
 
 
 
 
representa un crecimiento desproporcionado 
de su costo a tal punto que se vuelve 
injustificable dicha inversión aunado a que el 
tiempo de fabricación sería mayor, 
comprometiendo así la ruta crítica del 
proyecto. A diferencia, el sistema de 
encofrado mediante paneles proyecta un 
avance de 50 metros por día. Con estos 
valores de rendimiento se pasa de una 
duración total de 153 días con el THF a 75 
días con el sistema de encofrado por medio 
de paneles de formaleta.  
 El costo total del THF era en su momento 
(Mayo del año 2012) de $ 450000.00 
mientras que el costo por mes de alquiler de 
formaleta requerida según RENTECO era de 
$ 20000.00, es decir $ 50000.00 para el total 
de la duración de la actividad. Esta diferencia 
representa un 89% con respecto al precio 
inicial del THF.  
 
Con los resultados del estudio de rendimientos 
obtenidos en los túneles de los desgravadores y 
la base de datos de proyectos anteriores del ICE, 
se calculó la duración de las actividades que 
conforman la construcción del revestimiento. La 
programación de las tareas se realizó a partir de 
las duraciones obtenidas y se prevé la 
finalización de la obras para la tercera semana de 
mayo del año 2013. 
 
Se requiere de 2188 toneladas de acero y de 
30000 metros cúbicos de concreto para la 
construcción del revestimiento. 
 
Durante el proceso de revestimiento se requerirá 
de maquinaria y equipo ICE especializado. Se 
debe por lo tanto informar con la mayor 
antelación posible los requerimientos de equipo a 
la dependencia respectiva, pues su disponibilidad 
debe ser negociada con otros proyectos ICE en 
ejecución. 
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Para las actividades simultaneas de colado de 
concreto de la losa de piso y los muros del 
revestimiento será necesaria la construcción de 
una tolva adicional en el patio del pozo para las 
labores de la descarga del concreto, pues 
actualmente se cuenta con solo una y presenta 
averías regularmente. En un proceso crítico para 
el desarrollo de las obras, no se permite la 
posibilidad de que una falla en el sistema de 
conducción de concreto comprometa el 
abastecimiento de materiales en el frente de 
trabajo. 
 
Se obtuvo que el requerimiento máximo diario de 
concreto para las labores se presentará en marzo 
y abril del año 2013 con un valor de 408 metros 
cúbicos por día. Esta cantidad de concreto 
corresponde a 176 toneladas de cemento diarias. 
 
El máximo requerimiento de personal de mano de 
obra se presentará en febrero del año 2013 y 
será de 120 personas incluyendo: artesanos, 
auxiliares de artesano, operadores de maquinaria 
y peones. 
 
En el mes de febrero del año 2013 se presentará 
el mayor y último requerimiento de acero con 
1181.4 toneladas. La cantidad de acero restante 
se debió haber entregado antes de dicho mes 
según el flujo respectivo. 
 
Se definió, con la dependencia de seguridad 
ocupacional, que las tareas críticas de la 
construcción del revestimiento son: 
 
 Armado de acero en la corona del túnel a 4 
metros de altura 
 Colocación de concreto por medio de una 
manguera de alta presión de 6” de diámetro 
en andamios colocados en la parte superior 
de panales de formaleta. 
 
Con dicha información se elaboró una matriz de 
riesgos ocupacionales para visualizar cuales 
tareas requieren de un control más frecuente y le 
indica a los trabajadores en que actividades 
deben ellos ser mucho más cuidadosos para 
evitar un accidente. 
 
En conjunto con la oficina de gestión ambiental 
del ICE del PHBI, se redactaron las cláusulas 
ambientales que tratan la problemática de los 
procesos que involucran el manejo de aguas 
cementeras residuales, residuos sólidos e 
hidrocarburos; De manera que los procesos 
asociados a la construcción de las obras 
contribuyan con el bienestar del medio ambiente.  
 
Se definió el requerimiento mensual de acero 
para la construcción del revestimiento de los 
túneles de los desgravadores para el II semestre 
del presente año, en cantidad de rollos según el 
diámetro de varilla requerido. Los resultados se 
muestran en el Cuadro # 17. 
 
Se definió que la losa y sección variable del 
sedimentador del túnel desgravador 1 se iba a 
colar en tres tramos. De longitud de 15.25, 12 y 
10.75 metros.  
 
Se definió que los muros del túnel desgravador 1 
se iban a colar en dos tramos. De longitud de 
22.57 y 15.43 metros.  
 
Se elaboró un modelo en tres dimensiones de las 
secciones variables de los túneles de los 
desgravadores, y de la sección de las placas de 
ajuste de la estructura de compuertas (ver Figura # 
14). El mismo se presentó al técnico y 
trabajadores de la obra con el objetivo de mostrar 
el trabajo que se debía realizar y aclarar cualquier 
duda que se presentara. 
 
El tránsito libre para la maquinaria de acarreo de 
materiales, dentro de un túnel en proceso de 
revestimiento, es un factor determinante en la 
planificación de las tareas. En el caso que sea 
indispensable la realización de las tareas de 
manera simultánea, se debe adecuar la actividad 
ajena al proceso de excavación de manera que 
no se obstruya el claro libre dentro del túnel y que 
los trabajadores laboren bajo condiciones de 
seguridad. 
 
La planificación de una obra de grandes 
dimensiones es un proceso iterativo que requiere 
del criterio de personas con experiencia como 
ingenieros, técnicos, supervisores, artesanos 
entre otros para lograr que la planificación sea lo 
más realista y eficiente posible. 
 
La logística de excavación y revestimiento a 
través de un pozo es compleja por las 
limitaciones de espacio en la base del pozo, el 
mantenimiento de la maquinaria de izaje, y todas 
las instalaciones que se deben proveer para la 
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evacuación de aguas, suplemento de aire y la 
movilización de personal en caso de emergencia. 
 
Las actividades que se realizan en un proyecto 
hidroeléctrico requieren de un soporte de 
mantenimiento las 24 horas del día. Para prevenir 
el fallo de una máquina en un proceso vital como 
la excavación del túnel o el revestimiento. En 
dado caso, el problema debe ser arreglado lo 
antes posible, pues un atraso en las labores 
puede generar pérdidas millonarias o atrasos 
nefastos para la ruta crítica del proyecto. 
 
La planificación de una obra subterránea de 
grandes magnitudes debe prever que las 
condiciones iniciales para las cuales se planificó 
pueden variar más adelante por varias razones:  
 
 Complicación de las condiciones geológicas. 
 Mayor consumo de los materiales que 
inicialmente fueron presupuestados. 
 Entre mayor sea la magnitud de una obra por 
construir más serán las variables 
involucradas que se deben de controlar. 
 Entre mayor es la inversión de un proyecto, 
mayores pueden llegar a ser las pérdidas 
monetarias por una deficiente planificación de 
las tareas.  
 
Por lo tanto es importante realizar ciertas 
prácticas que permitan afrontar cambios 
inminentes en una obra de la mejor manera. 
 
A continuación se mencionan varias de ellas:  
 
 Establecer un flujo de recursos mayor al 
requerido para suplir debidamente los 
procesos incluso cuando haya un mayor 
consumo de los materiales inesperado. 
 Según la metodología definida para realizar 
compras de materiales en una empresa 
constructora, puede ser conveniente en las 
cláusulas de un cartel de compra de 
materiales especificar que una vez concluido 
el proceso se puede volver a requerir la 
adquisición (en las mismas condiciones 
contractuales que se definió la anterior) de 
los materiales en una cantidad específica 
(200% por citar un ejemplo). 
 
Se elaboró el Plan de Obra para la construcción 
del revestimiento del túnel de conducción 
principal del PHBI con ayuda de las diferentes 
dependencias que le brindan servicio a las obras 
subterráneas del PHBI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PLANEAMIENTO CONSTRUCTIVO DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL, DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO  
BALSA INFERIOR 
 
55 
Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
Se debe planificar las compras y movimientos 
administrativos con suficiente antelación según 
su monto, de manera que se pueda concretar su 
trámite a tiempo con el objetivo de suplir 
satisfactoriamente los flujos mensuales de 
requerimiento de recursos de las actividades del 
revestimiento y de esta manera evitar atrasos por 
faltante de ellos. 
 
Se recomienda llevar a cabo un control diario 
detallado a nivel escrito y fotográfico del avance 
de las obras controlando aspectos como 
rendimiento de labores, consumo de materiales, 
imprevistos que se van presentando sobre la 
marcha entre otros con el objetivo de:  
 
 Generar la información necesaria para 
realizar informes bisemanales a presentar en 
la reunión de coordinación celebrada al final 
de cada bisemana. 
 Llevar un control detallado del consumo real 
de recursos que permita planificar un flujo de 
insumos para los meses siguientes. 
 Corroborar que los trabajos que están siendo 
realizados sigan los lineamientos descritos en 
el plan de obra adjunto. 
 
Es importante que durante la ejecución de las 
obras se lleve un estricto control de la seguridad 
ocupacional, con el fin velar por el cumplimiento 
del Plan de Seguridad Ocupacional (PSO) y de 
señalar las actividades de alto riesgo que hayan 
sido omitidas en el PSO o simplemente fueron 
subestimadas en él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las reuniones requeridas por la dependencia de 
seguridad laboral para capacitación del personal, 
deben de ser tomadas en cuenta con suficiente 
antelación por el encargado de obra de manera 
que se incluyan en el cronograma de trabajo y se 
facilite su coordinación. 
 
Se recomienda según la experiencia adquirida a 
lo largo de la realización del presente proyecto de 
graduación que el formato oficial brindado por la 
Escuela de Ingeniería en Construcción para el 
informe final de prácticas profesionales dirigidas 
se adecue al tema y objetivo que el estudiante 
desarrollará, de modo que si se volviera a realizar 
un Plan de Obra éste no tenga que aparecer en 
la sección de Apéndices, ya que esto resta 
protagonismo al documento que concibe la 
realización del presente proyecto de graduación. 
 
Es importante que a lo largo de la labores del 
revestimiento se lleve un control cruzado del plan 
de obra con miras a señalar los aspectos que 
éste ha dejado por fuera y aquellos que fueron 
indispensables haberlos incluido con el objetivo 
de depurar cada vez más la información que se 
contiene en los Planes de Obra tanto para el 
desarrollo de proyectos de la CNFL como para el 
ICE. 
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Apéndices  
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se adjunta información 
estadística que ayudó a caracterizar los datos de 
rendimiento utilizados para el estudio de la 
selección del sistema de encofrado de los muros. 
Además, se presenta información que se generó 
en la elaboración del documento para la CNFL. 
Finalmente se adjunta el plan de obra que se 
elaboró a partir de la información generada en el 
presente proyecto de graduación. El detalle del 
contenido del presente apartado se presenta en 
el Cuadro # 20. 
 
Cuadro # 20: Índice de apéndice. 
 
Apéndice #1
Datos estadísticos rendimientos de 
encofrado
Apéndice #2
Datos estadísticos rendimientos de 
desencofrado
Apéndice #3
Esquema de mano de obra requerida para 
cada una de las fases del revestimiento
Apéndice #4
Ciclo encofrado de los muros del 
revestimiento
Apéndice #5 Formulario para obtención de rendimientos
Apéndice #6
Plan de Obra del Revestimeinto para la 
CNFL
 
Apéndice # 1 
Cuadro # 21: Datos estadísticos de encofrado. 
Dato 
(m2/hra)
Promedio
Desviación 
estandar
Coeficiente 
de 
variabilidad 
(%)
0,533
0,260
0,098
0,140
0,031
14,6900,0310,213
0,18  -  0,36 0,36  -  0,54
m2/h
Datos Campo
60%
Rendimiento Encofrado 
Desgravadores
Bajo
Medio
Alto
  
Fuente: Autor. 
 
 
Apéndice # 2 
Cuadro # 22: Datos estadísticos de 
desencofrado. 
 
Dato 
(m2/hra)
Promedio
Desviación 
estandar
Coeficiente de 
variabilidad 
(%)
1,650
0,734
0,710
1,185
0,434
0,943 0,183 19,431
0,00  -  0,60 0,60  -  1,20 1,20  -  1,80
m2/h
Datos Campo
20%
Rendimiento Desencofrado 
Desg av do es
Bajo
Medio
Alto
 
Fuente: Autor. 
 
Apéndice # 3 
 
A continuación se presentan los esquemas que 
se realizaron para estudiar la mano de obra 
requerida para cada una de las fases propuestas 
para el revestimiento. Se aclara que la cantidad 
de personal que se visualiza en dichas imágenes 
no necesariamente coincide con el personal que 
finalmente se calculó y que se muestra en la 
Figura # 8. 
 
 
 
Figura # 17. Mano de obra requerida en fase I del 
revestimiento. Fuente: Autor.
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Figura # 18. Mano de obra requerida en fase II del 
revestimiento. Fuente: Autor. 
 
Figura # 19. Mano de obra requerida en fase III del 
revestimiento. Fuente: Autor. 
 
Figura # 20. Mano de obra requerida en fase IV del 
revestimiento. Fuente: Autor. 
 
 
Figura # 21. Mano de obra requerida en fase V del 
revestimiento. Fuente: Autor. 
 
Figura # 22. Mano de obra requerida en fase VI del 
revestimiento. Fuente: Autor. 
 
Apéndice # 4 
 
En la Figura # 23 se adjunta el detalle del ciclo 
para la construcción de los muros del 
revestimiento del PHBI. 
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Figura # 23. Ciclo propuesta para el colado de los muros del revestimiento del PBHI. Fuente: Autor 
 
Cada color (amarillo, verde y morado) representa gráficamente la cantidad de recursos requeridos para completar 4 ciclos de desencofrado y con ello garantizar la 
continuidad del proceso de colado y desencofrado del sistema propuesto. Cada cambio de color indica la reutilización de la formaleta con la que se comienza el 
ciclo. Estos cambios de color fueron definidos de manera que los ciclos sean totalmente reproducibles unos atrás del otro. Fue de esta manera como se definió el 
requerimiento de paneles de formaleta correspondientes de a 200 metros de línea de túnel a ambas caras. 
 
 
Bisemana
Días Acomulados
Días 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Colado
Fragua FS1 FS2 FS3 FS4 FS1 FS2 FS3 FS4 FS1 FS2 FS3 FS4
Desencofrado
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0
Duración Final Tarea 76
Días por bisemana 14
Duración Final Tarea 6
E # S1
CS#
FS#
Duración de la tarea
Simbología
Fragua de Set #
Colado de Set #
Equipo Número Instalando Set Número
Bisemanas
Dias
Dias
Ciclo 8
E#3
E#2 S4 E#2 S4
E#1 S1
E#2 S2
E#1 S3
2 3 4 11 12 13 145
BISEMANA 1
Encofrado
CS1 CS2
DS1
CS3
DS2
E#3 E#3
CS4 CS1
DS3 DS4
E#1 S3
E#3 E#3
Ciclo 12
6 7
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3 Ciclo 11
Ciclo 10
Ciclo 9
1
Ciclo 7
DS2 DS3
CS3
E#2 S2
E#3
CS2
DS4
8 9
E#2 S2
E#4 E#5
CS4 CS1
E#2 S4
DS2
E#6
CS3 CS4
DS4DS3
E#1 S1 E#1 S1 E#1 S3
CS2
DS1DS1
10
CS6CS1 CS2 CS3 CS4 CS5
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Apéndice # 5 
 
Se adjunta el Formulario que se utilizó para la 
obtención de los rendimientos de las tareas del  
 
 
revestimiento en la zona de los túneles de los 
desgravadores. 
 
Fecha: # Formulario:
Inspector: Turno:
Obra: Artesanos (c.u):
Colada Tarea a evaluar Unidades Rendimiento
- Coloc. Previstas-Pernos Cant. Total/Tiempo Total Efectivo
- Coloc. Pines, Guías y Acero de Corona. kg/hh
- Concreto lanzado m3/hra
- Limpieza de rebote m3
1 y 2 Acero de Losa y Muros kg/hh
1 Formaleta Ochavo. y T. Richmond m2/hh
1 Formaleta Ochavo Variable. y T. Richmond m2/hh
1 Colado Losa m3/hra
1 Desencofrado y limpieza m2/hra
2 Formaleta Muros m2/hh
2 Colada Muros m3/hra
2 Desencofrado y limpieza m2/hh
- Coloc.de plástico m/hra
- Coloc. e inyección de pernos Cant. Total/Tiempo Total Efectivo
3 Coloc. de Viguetas (Incluye Bloques) Cant. Total/Tiempo Total Efectivo
3 Coloc. De Puntales m2/hra
3 Coloc. de Malla Elect m2/hra
3 Chorrea de Completamiento (Sobrelosa) m3/hra
- Desencofrado y limpieza final m2/hra
Causa Tiempo Improductivo Tiempo
Todos los tiempos asociados a los rendimientos anotados en este formulario se asumen como efectivos. Cuando exista 
un tiempo improductivo en un proceso, se debe especificar la causa que lo generó y la duración del mismo para la 
respectiva tarea. En dado caso, se deberá realizar el cálculo correspondiente para reflejar un rendimiento efectivo.
Nota
Rendimientos de Revestimiento en obras de Tuneles de Desgravadores
Tiempo Improductivo
Actividad
 
 
Figura # 24. Formulario para la obtención de rendimientos. Fuente: Autor. 
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Apéndice # 6 
 
Se adjunta a este apéndice el plan de obra que 
se elaboró para la CNFL. 
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Anexos  
 
 
 
 
 
Se muestra en este apartado imágenes y 
fotografías explicativas con el objetivo de ilustrar 
los diferentes escenarios y detalles que dan lugar  
 
 
 
 
 
 
 
 
al presente ejercicio de práctica profesional 
dirigida. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura # 25. Túnel de conducción Principal del PHBI en etapa preliminar al revestimiento. (PHBI, 2012). 
Ducto de ventilación 
Arcos de soporte temporal 
Lámparas  para iluminación 
Tubería de pared gruesa de 6” 
para aire a presión 
Tubería de pared gruesa de 4” 
para agua a presión 
 
Zona con concreto lanzado como 
soporte temporal 
Tubería para el desalojo de agua 
de trabajo y residuales dentro del 
túnel. 
Instalaciones eléctricas 
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Figura # 26. Esquema de las obras de los túneles de los desgravadores. (PHBI, 2012). 
 
 
 
Figura # 27. Obras en construcción del túnel del desgravador 1. (PHBI, 2012). 
Corona con anclajes y drenajes 
Acero de Muros 
Túnel Transición 1 
Canal de sedimentación  
Acero de ochavo 
Acero de canal de sedimentación 
Acero de losa de piso 
 
Ochavo variable de desgravador 1 
Formaleta hechiza  
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Figura # 28. Colado de muros del túnel del desgravador 1. (PHBI, 2012). 
 
 
Figura # 29. Obras del túnel del desgravador 1 cerca de su finalización. (PHBI, 2012). 
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Figura # 30. Proceso de excavación bajo en el método manual. (PHBI, 2012). 
 
 
Figura # 31. Proceso de perforación del frente con el método de perforación y voladura (convencional). (PHBI, 2012). 
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